

Změnový list č. 10

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým: Objednatel

Podklady: PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

Montáž hydrantového systému a doplnění oddáleného splachování

Zdůvodnění změny:

V rozpočtu chyběly položky na hydrantový systém a jeho montáž.

Technický popis změny:

Doplnění hydrantového systému dle projektové dokumentace a PBR.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem


Méněpráce	0 Kč
Vícepráce	30 298,78 Kč
Změnový list č. 10 celkem	30 298,78 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu


Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení


Schválil: Ing. Jaromír Naiser
(Zhotovitel)

Podpis:  Datum: 8.4.2025

Ověřil: Ing. Martin Šimek
(DÍ)

Podpis:  Datum: 8.4.25

Odsouhlasil: Ing. Richard Bílek
(GP) HB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis:  Datum: 8.4.25


Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zastupitel investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil: Ing. Bc. Lukáš Fila
(Objednatel)

Podpis:  Datum: 8.4.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **5934** **2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice**

Objekt: **02** **Změnové listy**

Rozpočet: **10** **Změnový list č. 10 - ZTI**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** **IČO: 25301144**
 Bartošova 5532 **DIČ: CZ25301144**
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			30 298,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 298,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 298,78 CZK
Základní DPH	21 %	6 362,74 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **36 661,52 CZK**

v BRNĚ

dne

8/4/2025



Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 10 - Změnový list č. 10 - ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 298,78	100,0
Cena celkem					30 298,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	10	Změnový list č. 10 - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 722		Vnitřní vodovod				30 298,78		
1	722259201	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
2	44982614	Systém hydrantový s hadicí D25/30, plná dvířka	kus	2,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
3	551070193	Sada oddáleného splachování pneumatické	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
4	551100012	Kohout kulový voda 1" páčka	kus	1,00000			RTS 25/ I	RTS 25/ I
5	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,06175			RTS 25/ I	Indiv