

Změnový list č. 13

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým: Objednatel

Podklady: PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

Ocelová výztuha nad jevištěm

Zdůvodnění změny:

Ocelová výztuha je nutná pro zavěšení požární textilní zástěny včetně příslušenství a pro zavěšení dělicí opony u pódia.

Technický popis změny:

Nad pódíem bude ukotvena ocelová výztuha pro zavěšení technologií potřebných pro oddělení prostoru tělocvičny a pódia dle požadavku PBR.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	53 934,00 Kč
Změnový list č. 13 celkem	53 934,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ing. Jaromír Naiser

Podpis:

Datum:

Ověřil:
(TDI)

Ing. Martin Šimek

Podpis:

Datum:

Odsouhlasil:
(GP)

Ing. Richard Bílek
HB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis:

Datum:

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nemůže být nahrazen technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správné, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozparem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozparem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozparem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil:
(Objednatel)

Ing. Bc. Lukáš Fila

Podpis:

Datum:

8.4.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice	
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	13	Změnový list č. 13 - Ocelová výztuha nad jevištěm	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			53 934,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 934,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		53 934,00 CZK
Základní DPH	21 %		11 326,14 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			65 260,14 CZK
v <i>Bevř</i> dne <i>31/4/2021</i> Za objednatele			

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 13 - Změnový list č. 13 - Ocelová výztuha nad jevištěm

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 934,00	100,0
Cena celkem					53 934,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	13	Změnový list č. 13 - Ocelová výztuha nad jevištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				53 934,00		
1	767PCZ32	Ocelová výztuha 7,8 m plošně zatíženě 1500 Kg výztuha pro * POŽÁRNÍ TEXTILNÍ ZASTĚNA 7,8 x 5,0 m * DĚLÍČÍ OPONU 7,8 x 5 m - jednoplášťová, neprůhledná, PVC nánosovaná tkanina, elektromotorická	kg	313,00000			Vlastní	Indiv
2	767PCZ33	Práce plošinou	kompl	1,00000			Vlastní	Indiv
3	767PCZ34	Nátěr ocel	kompl	1,00000			Vlastní	Indiv