

Změnový list č. 14

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým: Objednatel

Podklady: PD, rozdílový rozpočet

Popis změny:

Malba tělocvična

Zdůvodnění změny:

Ve výkresové dokumentaci je malba zahrnutá, ale rozpočtu malba není zahrnuta.

Technický popis změny:

Provedení malby po stěnách tělocvičny

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce 0,00 Kč


Vícepráce 27 793,71 Kč

Změnový list č. 14 celkem 27 793,71 Kč


Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu


Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: Ing. Jaromír Naiser Podpis: 

Datum: 8/4/2025

Ověřil: Ing. Martin Šimek Podpis: 

Datum: 8.4.25

Odsouhlasil: Ing. Richard Bílek Podpis: 
(GP) HB Projekt Plus, s. r.o.


Datum: 8.4.25

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje autorství investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1)případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil: Ing. Bc. Lukáš Fila Podpis: 

Datum: 8.4.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5934 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: 14 Změnový list č. 14 - Malba tělocvična

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			27 793,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 793,71


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 793,71 CZK
Základní DPH	21 %	5 836,68 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 33 630,39 CZK

v

blm


dne

8/4/2017


Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 14 - Změnový list č. 14 - Malba tělocvična

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			27 793,71	100,0
Cena celkem					27 793,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	14	Změnový list č. 14 - Malba tělocvična

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				27 793,71		
1	784442003	Malba disperzní interiérová, výška do 8m 2x nátěr, 1x penetrace nad obklad stěn tělocvična :	m2				RTS 25/ I	Indiv

m.č. - 1.06 : $(28,175+14,130)*2*(7,925-$

$2,40)+(14,130*0,36/2)*2$

odpočet otvorů nad obkladem : $-(7,80*(5,0-2,40))$

odpočet otvorů 2.np : $-4,58*2,0*4 -(2,68+4,70*3)*2,685$