

Změnový list č. 15

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým: **Objednatel**

Podklady: **PD, rozdílový rozpočet**

Popis změny:

Skleněná stříška

Zdůvodnění změny:

Skleněná stříška nad vchodem je architektonický prvek, který má nejen estetickou funkci, ale také praktické využití. Slouží k ochraně vstupu do budovy před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je déšť, sníh nebo sluneční záření.

V rozpočtu tato položka chyběla.

Technický popis změny:

Nad vchodem do tělocvičny z ul. Prokešova bude dodána a namontována skleněná stříška.

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	94 200,00 Kč
Změnový list č. 15 celkem	94 200,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ing. Jaromír Naiser

Podpis

Datum:

Ověřil:
(TDI)

Ing. Martin Šimek

Podpis

Datum:

Odsouhlasil:
(GP)

Ing. Richard Bílek
HB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis

Datum:

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje zastupce investora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD, AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil:
(Objednatel)

Ing. Bc. Lukáš Fila

Podpis

Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5934 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: 15 Změnový list č. 15 - Skleněná stříška

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			94 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			94 200,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 200,00 CZK
Základní DPH	21 %	19 782,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 113 982,00 CZK

v *Brně*

dne *8/8/2021*



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 15 - Změnový list č. 15 - Skleněná stříška

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			94 200,00	100,0
Cena celkem					94 200,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	15	Změnový list č. 15 - Skleněná stříška

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				94 200,00		
1	767PCZ35	Skleněná stříška 4000 x 1200 mm	kompl				Vlastní	Indiv

sklo lepené a kalené (VSG + ESG) složené 8 / fólie čirá/ 8 mm / hrany leštěné
 nerez terče pr. 70 mm 8 x / táhla pr. 12 mm 4 x
 kotveno pomocí nerez pouzder a chemie Fischer
 veškerý spojovací materiál - nerez 1.4301
 povrchová úprava - nerez jemný brus