

Změnový list č. 18

Název veřejné zakázky: 2.etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

Otevírání oken pomocí pákových ovladačů s bovdenem

Zdůvodnění změny:

Z důvodu větší bezpečnosti při otevírání oken v 1.PP jsou doplněny okna o pákové ovladače s bovdenem.

Technický popis změny:

Okna jsou doplněna pákových ovladačů s bovdenem

Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	15 960,00 Kč
Změnový list č. 18 celkem	15 960,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil:
(Zhotovitel)

Ing. Jaromír Naiser

Podpis

Datum:

8/4/2025

Ověřil:
(TDI)

Ing. Martin Šimek

Podpis

Datum:

8.4.25

Odsouhlasil:
(GP)

Ing. Richard Bílek
HB Projekt Plus, s.r.o.

Podpis

Datum:

8.4.25

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje záštitu projektora a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadům do ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, neodsouhlasuje množství.

Schválil:
(Objednatel)

Ing. Bc. Lukáš Fila

Pod

Datum:

8.4.2025

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5934 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: 18 Změnový list č. 18 - Doplnkové změny otevírání oken

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			15 960,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 960,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 960,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 351,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 19 311,60 CZK

v Brně

dne 8/4/2015



Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 18 - Změnový list č. 18 - Doplnkové změny otevírání oken

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			15 960,00	100,0
Cena celkem					15 960,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	18	Změnový list č. 18 - Doplnkové změny otevírání oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				15 960,00		
1	766SPC01	Pákových ovladač s bovdenem okna otevírání oken v 1.PP	ks				Vlastní	Indiv