

Změnový list č. 20

Název veřejné zakázky: 2. etapa výstavby – Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Smlouva o dílo č. 24-02-04 vč. Dodatku č. 1

Změna požadována kým:

Podklady:

Popis změny:

Dodávka hasicích přístrojů

Zdůvodnění změny:

Hasicí přístroje jsou důležitým prvkem požární bezpečnosti. Slouží k rychlému a efektivnímu hašení požárů v jejich počáteční fázi, což může významně přispět k ochraně majetku, životů a zdraví lidí. Zde je několik důvodů, proč jsou hasicí přístroje nezbytné: rychlost reakce, ochrana majetku, zachování životů, prevence šíření požáru, povinnost a normy, snadná dostupnost.

Technický popis změny:

Dodávka a montáž dle požadavku PBŘ.


Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem


Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	11 672,00 Kč
Změnový list č. 20 celkem	11 672,00 Kč


Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Platnost cenové nabídky: 7 dní od předložení

Schválil: Ing. Jaromír Naiser Podpis:  Datum: 8/4/2025
(Zhotovitel)

Ověřil: Ing. Martin Šimek Podpis:  Datum: 8.4.25
(TDI)

Odsouhlasil: Ing. Richard Bílek Podpis:  Datum: 8.4.25
(GP) **HB Projekt Plus, s.r.o.**

Autorský dozor (AD): podpisem změnového listu (ZL) nenahrazuje dozor projektanta a technický dozor investora v kontrole kvality prací, skutečného množství na stavbě, cenovým dopadem dle ceny díla. AD svým podpisem ZL odsouhlasuje souvislosti ve vztahu k projektové dokumentaci (PD). Tedy že Navržené řešení je technicky správně, kvalita díla se navrženým řešením nesnižuje.

1) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD a nahrazuje tímto revizi PD. AD svým podpisem ZL odsouhlasí navržené tech. řešení, včetně množství. Předkládá se před zahájením příslušných prací.

2) případ kdy ZL je vyvolán rozporem/doplněním PD, avšak nenahrazuje tímto revizi PD. AD podpisem ZL odsouhlasí navržené technické řešení. Poznámka Množství je řešeno výkazem výměr, jenž bude součástí revize PD.

3) případ kdy ZL není vyvolán rozporem/doplněním PD. AD Podpisem ZL odsouhlasuje pouze technické řešení, nedsouhlasuje množství.

Schválil: Ing. Bc. Lukáš Fila Podpis:  Datum: 8.4.2025
(Objednatel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5934 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
Objekt: 02 Změnové listy
Rozpočet: 20 Změnový list č. 20 - Hasící přístroje

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	11 672,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 672,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 672,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 451,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 14 123,12 CZK

v


BLWIL



DIČ CZ25301144 a zhotovitele

dne

8/1/2015



Za objednatele

Popis stavby: 5934 - 2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice

Popis objektu: 02 - Změnové listy

Popis rozpočtu: 20 - Změnový list č. 20 - Hasící přístroje

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M44	Montáže stabilních hasicích zařízení	MON			11 672,00	100,0
Cena celkem					11 672,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	5934	2. etapa výstavby - Tělocvična a zázemí ZŠ a MŠ Brno-Chrlice
O:	02	Změnové listy
R:	20	Změnový list č. 20 - Hasičí přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M44		Montáže stabilních hasičích zařízení				11 672,00		
1	M44SPC03	Montáž PHP	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
2	M44SPC04	Montáž Piktogiaru	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
3	M44SPC05	Přesun hrot	kompl	1,00000			Vlastní	Indiv
4	M44SPC01	Přenosný hasičí přístroj Piáškový P6F/MM 27, A 183 B C 6 kg (mosazný ventil)	ks	9,00000			Vlastní	Indiv
5	M44SPC02	Piktogiar Hasičí přístroj fotoluminiscenční 150x150 mm Tabulka 150 mod/m2	ks	9,00000			Vlastní	Indiv