

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele DS202301918
Číslo dodatku č. 1 ke Smlouvě DS202301918/1, DS202501666
Číslo smlouvy zhotovitele: 027/2023

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech technických: panem Ing. Petrem Kolomazníkem, vedoucím územního plánování

Bankovní spojení: 4096302/0800
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SAUL s.r.o.
Sídlo: U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
Zastoupené Ing. arch. Jiří Plašil, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. arch. Oldřich Lubojacký

IČ: 43224229
DIČ: CZ43224229

bankovní spojení: KB Liberec, č.ú.: 846642-461/0100

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 933

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2024 smlouvu o dílo DS202301918 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby „Zpracování změny Z2_A územního plánu Liberec“.

2. Smluvní strany se dohodly, že na základě nově vzniklých skutečností uzavřou tento dodatek smlouvy o dílo. Dodatkem dochází k úpravě názvu jednotlivých etap projednání tak, aby byly v souladu se zněním zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“), který nabyl plné účinnosti dne 1. 7. 2024.

III. ZMĚNY SMLOUVY

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY se mění v bodech č. 3, 5 a nově zní:

3. Změna bude pořizována v souladu s postupem definovaným stavebním zákonem, případné úpravy návrhu pro další opakované projednání, případně zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude řešeno dodatkem smlouvy o dílo.

5. Předmět smlouvy je rozdělen do následujících etap:

Etapu č. 1 do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv

- zpracování a odevzdání dokumentace návrhu změny pro projednání, zajištěna bude osobní účast zhotovitele na projednání, případně v orgánech města (např. Výbor pro plánování území a dopravu)

Etapu č. 2

- součinnosti při vyhodnocení připomínek, stanovisek uplatněných dotčenými orgány, případně bude zajištěna účast na dohodovacích řízeních (dle potřeby vyvolané stanovisky jednotlivých dotčených orgánů)

Etapu č. 3 do 8 týdnů od předání pokynů pro zpracování návrhu změny

- zpracování a odevzdání dokumentace návrhu pro opakované projednání, zajištěna bude osobní účast autorizované osoby uvedené v čl. VII bodě 3 na opakovaném veřejném projednání

Etapu č. 4

- součinnost při vyhodnocení připomínek uplatněných při projednání a opakovaném projednání, součinnost při vyhodnocení stanovisek uplatněných dotčenými orgány, případně bude zajištěna účast na dohodovacích řízeních (dle potřeby vyvolané stanovisky jednotlivých dotčených orgánů)

Etapu č. 5 do 6 týdnů od předání požadavků pro úpravu

- odevzdání čistopisu změny Z2_A územního plánu Liberec, zajištěno bude představení změny v orgánech města (např. Výbor pro plánování území a dopravu)

Dále beze změny

Článek IV. MÍSTO PŘEDÁNÍ A DOBA PLNĚNÍ se mění v bodě č. 3 a nově zní:

3. Zhotovitel se zavazuje práce uvedené v článku III. dodat objednateli ve lhůtách:

Návrh změny Z2_A pro projednání	do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
---------------------------------	--

Návrh změny Z2_A pro opakované projednání	do 8 týdnů od předání pokynů pro zpracování návrhu změny
---	--

Čistopis změny Z2_A územního plánu Liberec	do 6 týdnů od předání pokynů pro úpravu
--	---

Dále beze změny.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, DOLOŽKY

1. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení č. 378/2025 Rady města Liberec ze dne 18. 03. 2025.

V Liberci **dne**
 17.4.2025

Za zhotovitele:

V Liberci **dne**
 22.4.2025

Za objednatele:

.....
Ing. arch. Jiří Plašil
jednatel

.....
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor