

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru č. 1934 (číslo smlouvy zhotovitele)
ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru č. CES 2019/1941 (číslo smlouvy objednatele)

„ul. Zámeček – rekonstrukce komunikace a stabilizace svahu - PD“

Objednatel: statutární město Hradec Králové
se sídlem: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
Kontaktní osoba: Ing. Michal Jandík, vedoucí odboru investic
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové, č.ú. 426511/0100
IČO: 00268810 **DIČ:** CZ00268810
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TRANSCONSULT s.r.o.
se sídlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711.
Zastoupený: Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti **tel.:** [REDACTED]
Zástupce ve věcech
a) smluvních: Ing. Jiří Faltus [REDACTED]
b) technických: Ing. Jiří Faltus
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové [REDACTED]
IČO: 47455292 **DIČ:** CZ47455292
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

A. Článek IV. Doba plnění, odstavec 1. se upravuje následovně:

1. Doba provedení díla (bez autorského dozoru):

- Termín zahájení plnění díla:** ihned po nabytí účinnosti smlouvy
- a) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 1.1.a) této smlouvy): do 8 kalendářních měsíců od počátku účinnosti smlouvy o dílo;
 - b) DZS+DPS (dle čl. II. odst. 1.1.b) této smlouvy): do 2 kalendářních měsíců od nabytí právní moci společného povolení.
 - c) **Termín výkonu autorského dozoru:**
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 1.1. písm. c) této smlouvy v období od předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované stavby nebo do odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu

o závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane nejpozději).

Podmínkou zahájení výkonu činnosti autorského dozoru je výzva objednatele, kterou objednatel učiní nejdříve po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu dle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s vybraným zhotovitelem stavebních prací. Tato výzva bude učiněna elektronicky buď emailem, nebo datovou schránkou. Předpokládaný termín učinění výzvy dle předchozí věty je do 6 měsíců od předání DZS+DPS (dle čl. II. odst. 1.1.b) této smlouvy).

nově

1. Doba provedení díla (bez autorského dozoru):

Termín zahájení plnění díla:

ihned po nabytí účinnosti smlouvy

a) DÚR+DSP (dle čl. II. odst. 1.1.a) této smlouvy): do 8 kalendářních měsíců od počátku účinnosti smlouvy o dílo;

b) DZS+DPS (dle čl. II. odst. 1.1.b) této smlouvy): do 30.06.2025

B. Článek V. – Cena za dílo, bod 1. se upravuje následovně:

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
DÚR + DSP dle čl. II. odst. 1.1.a) této smlouvy:	495 000,- Kč	103 950,- Kč	598 950,- Kč
DZS + DPS dle čl. II. odst. 1.1.b) této smlouvy:	230 000,- Kč	48 300,- Kč	278 300,- Kč
Cena za PD celkem:	725 000,- Kč	152 250,- Kč	877 250,- Kč
(slovy: osmsetsedmdesátsedmtisícdevětšedesát korun českých s DPH)			

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
Výkon ATD celkem:	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
Cena celkem za dílo (PD + ATD):	765 000,- Kč	160 650,- Kč	925 650,- Kč
(slovy: devětsetdvacetpět tisíc šest set padesát korun českých s DPH)			

nově

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem vč. DPH
DÚR + DSP dle čl. II. odst. 1.1.a) této smlouvy:	495 000,- Kč	103 950,- Kč	598 950,- Kč

Plnění bylo ukončeno.

DZS + DPS dle čl. II. odst. 1.1.b) této smlouvy:	310 000,- Kč	65 100,- Kč	375 100,- Kč
Cena za PD celkem:	805 000,- Kč	169 050,- Kč	974 050,- Kč
(slovy: devětsetšedesát čtyři tisíce padesát korun českých s DPH)			

C. Zdůvodnění dodatku

Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu se Směrnicí zastupitelstva města Hradec Králové č. 5/2024, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel prodloužení termínu a navýšení ceny za dílo, realizované tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována v souladu s čl. XIX. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. S ohledem na výrazný nárůst nákladů (přímých i nepřímých) a větší rozsah souvisejících činností (projednávání dokumentace) navrhuje výše uvedené změny termínu plnění a ceny díla.

D. Závěrečná ujednání:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2019/1934 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne ^{01.04.2025} ... usnesením č. RM/2025/339
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:

- a. statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in

a

- b. TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO: 47455292, ID datové schránky: wbeszgc

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

cena: + 80.000 Kč bez DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tisku a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy

Datum: 24. 04. 2025 v Hradci Králové
Objednatel:

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města Hradec Králové

Datum: 9.4. 2025 v Hradci Králové
Zhotovitel:

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti Transconsult s.r.o.