

## **SD/00113/2017/2**

### **Dodatek č.2**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ ) mezi :

**1. Objednatel:** **MĚSTO TÁBOR**  
**se sídlem:** Žižkovo nám. 2, Tábor 390 15  
**zastoupeným:** Ing. Jiřím Fišerem – starostou Města Tábor  
**DIČ:** CZ00253014  
**IČ:** 00253014  
**Bankovní spojení:** xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxx xxxxx  
x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**Zmocněný zástupce** Ing. Karel Hotový – Vedoucí odboru investic  
**pro věci smluvní :** a strukturálních fondů  
**Zmocněný zástupce**  
**pro věci technické :** Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel. 381 486 323,  
e-mail: [pavel.stolar@mutabor.cz](mailto:pavel.stolar@mutabor.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitelem:** **ING. ARCH. ZDENĚK ŠIMEČEK**  
**se sídlem:** Klokotská 104  
390 01 Tábor  
**zastoupeným:** Ing. arch. Zdeňkem Šimečkem  
**DIČ:** CZ5711170102  
**IČ:** 103 19 107  
**Bankovní spojení:** KB a.s., Tábor  
č.ú.: 13247301 /0100  
**není zapsán v obchodním rejstříku**

(dále jen „zhotovitel a postupník“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: 2/17/Š ze dne 2.2.2017**  
**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 1.7.2017**  
**Číslo smlouvy objednatele : SD/00113/2017**

### **I. Změna zhotovitele**

Z důvodu reorganizace firmy zhotovitele ing. arch. Zdeněk Šimeček, IČO: 103 19 107 na novou společnost s ručením omezeným **Atelier architektury Šimeček s.r.o.**, IČO: 062 40 917 se sídlem Rekreační 380, Tábor, 390 01 Horky se smluvní strany dohodly na pokračování projektových prací na akci :

**„G-centrum Tábor – oprava fasády, balkonů, venkovních schodišť a klempířských konstrukcí“** následovně :

Ing arch. Zdeněk Šimeček jako fyzická osoba IČO: 103 19 107 převádí rozpracované dílo výše jmenované akce na novou společnost (následovníka) Atelier architektury Šimeček s.r.o., IČO: 062 40 917, v níž společnost nadále zastupuje jako její jednatel a jako zodpovědný zástupce. Současně se zavazuje, že projektovou dokumentaci podle smlouvy o dílo ze dne 2.2.2017 řádně dokončí a předá bez závad objednateli v níže uvedeném termínu.

Po dokončení a předání celého díla objednateli má společnost Atelier architektury Šimeček s.r.o. právo podle tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo fakturovat cenu díla.

Nová společnost **Atelier architektury Šimeček s.r.o. není plátcem DPH** a proto závěrečné vyúčtování ceny za dílo bude objednateli účtovat bez DPH.

Objednatel s ujednáním tohoto dodatku smlouvy souhlasí a souhlas níže stvrzuje svým podpisem.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2/17/Š se tímto převodem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nemění a zůstávají nadále v platnosti.

## **II. Termín předání díla**

Během zpracování projektové dokumentace vznikl ze strany provozovatele domu G-centrum v Táboře nový požadavek na zpracování variantní studie na zastřešení venkovních schodišť, balkonů a návrhy nových evakuačních lůžkových výtahů v objektu. Zhotovitel tyto práce provedl a vlivem jejich zpracování se smluvní strany dohodly na posunutí původních smluvních termínů **dokončení a předání celého díla do 14.7.2017.**

## **III. Ostatní ujednání**

- Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo z 2.2.2017 je vyhotoven **ve 3 stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Táboře, dne 31.7.2017

V Táboře , dne 31.7.2017

.....  
*Objednatel :*  
*Ing. Karel Hotový*  
*Město Tábor*

.....  
*Zhotovitel :*  
*Ing. arch. Zdeněk Šimeček*  
*Atelier Architektury*  
*IČO: 10319107*

.....  
*Atelier architektury Šimeček s.r.o.*  
*Ing. arch. Zdeněk Šimeček*  
*jednatel společnosti*  
*IČO: 06240917*