



S00GP00841CG

202500067/1, 202500155

DODATEK Č. 1

**smlouvě o dílo na akci „Oprava prostor v objektu č.p. 45 v ul. Špitální“
uzavřené dne 20.02.2025**

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Město Telč

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

Mgr. Vladimírem Brtníkem - starostou města

00286745

CZ00286745

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zápis v OR:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Starkon a.s.

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440

Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

26227525

CZ26227525

I.

Na základě dohody smluvních stran se mění článek IV. Cena smlouvy o dílo uzavřené na akci „Oprava prostor v objektu č.p. 45 v ul. Špitální“.

Důvodem uzavření dodatku je změna rozsahu stavebních prací z důvodu na straně objednatele (změna využití objektu č.p.45). Změna rozsahu je definována soupisem provedených prací, který je přílohou tohoto dodatku.

II.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek IV. Cena smlouvy o dílo takto:

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu zhotovení díla.

Cena celkem bez DPH:

165 966,38 Kč

DPH:

34 852,94 Kč

Cena celkem vč. DPH:

200 819,32 Kč

(slovy Dvěstětisícosmsetdevatenáct korun českých třicet dva haléřů).


III.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Oprava prostor v objektu č.p. 45 v ul. Špitální“ uzavřené dne 20.02.2025. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden je určen pro objednatele, jeden pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.


V Bohuslavicích, dne 14.4.2025



Starkon



v Telči, dne 24.4.2025



Město Telč

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Telč, ulice Špitální - stavební práce
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

OBDOBÍ

Název: Realizovaná část

Začátek: 01.01.2025
Konec: 31.03.2025

ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ

Celkem (bez DPH): 165 966 Kč
34 853 Kč
Cel: 200 819 Kč

Za zhotovitele

Jméno:
Datum:
Podpis:



www.starkon.cz

Za objednatele

Jméno:
Datum:
Podpis:



ulice Špitální - stavební práce - Upravený rozsah - pouze část "Bublina" + spisovna
Soupis provedených prací Realizovaná část

Popis

Cena z rozpočtu

Cerpáno v období

--	--	--

Soupis provedených prací Realizovaná část

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Odčerpané množství	Odčerpaná cena

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Odčerpané množství	Odčerpaná cena