

SMLOUVA – DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	– vedoucím střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech smluvních a realizace:	1) , vedoucí střediska Ostrava 2) , pracovník ředitelství 3) , pracovník střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel:	PIS PECHAL, s.r.o.
Se sídlem:	Lidická 1876/42, Černá Pole, 602 00 Brno
Zastoupen :	, jednatelem společnosti
IČO :	02365952
DIČ :	CZ02365952
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81002
Bankovní spojení :	MONETA, Money bank, č.ú. 213142301/0600
Pověření k jednání ve věcech smlouvy:	, jednatel společnosti , jednatel společnosti
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	, jednatel společnosti jednatel společnosti

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se upravují termíny plnění. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě zhotovitelem podané žádosti o změnu termínu a vystavení dodatku č. 1 pod č.j.: 076/PIS/25 ze dne 02.04.2025. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je zjištění několika zásadních nesrovnalostí, které byly v průběhu projekce nalezeny v jednotlivých částech dokumentace. K začátku projektování byla předložena původní dokumentace mostu. V průběhu projektování došlo k nalezení několika dalších částí dokumentace poslední rekonstrukce mostu. Tyto části dokumentace společně s podrobným zjištěním in situ na samotných mostech vedla k přeprojektování částí mostu a zejména pak k prodloužení doby

potřebné pro řádné projednání a doprojektování stavby. Pro zdůvodnění bylo pak vydáno samostatné vyjádření s popisem rozhodných důvodů prodloužení potřebné pro řádné dokončení služby.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů plnění. Původní smlouva se proto mění takto:

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1., části b) se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- b) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby do **31.07.2025**,
- c) Stavební povolení s nabytím právní moci do **30.09.2025**,
- d) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby do **28.11.2025**.

ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1. se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat povolení příkazci v termínu:

- předání stavebního povolení s nabytím právní moci do **30.09.2025**.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

je podepsa

Datum: 2025.04.17 13:44:13
+02'00'

Ing. Michal Jahn
vedoucí střediska

V Brně dne:

2025.04.23 18:01:22 +02'00'

jednatel společnosti

jednatel společnosti