

Č. smlouvy Objednatele: 000901 00 19

Č. dodatku Objednatele: 000901 01 19

Č. smlouvy Zhotovitele: 7749/MP

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 9302021/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Zadavatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. **000901 00 19** s předmětem plnění vyhotovení projektové dokumentace stavební i technologické části k akci s názvem „**Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice**“ (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem ke změně legislativy, kdy nabytí platnosti a účinnosti nový stavební zákon, tj. z.č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**SZ**“), který vyšel ve Sbírce zákonů k 29.7.2021, kdy s účinností od 1.7.2024 se stavební řízení řídí dle nové právní úpravy a s přihlédnutím k přechodným ustanovením § 329 odst. 1, písm. e) a odst. 3 téhož ustanovení SZ, a taktéž za podmínek čl. 1, čl. 1.6 Smlouvy se Smluvní strany rozhodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na úpravě práv a povinností Smluvních stran ze Smlouvy v následujícím smyslu.

Rozsah Díla, tak jak je Smlouvou definovaný v (i) čl. 1 Předmět díla, čl. 1.4.1 Rozsah Díla, písm. b) až h), tj. v částech týkající se inženýrské činnosti Zhotovitele za účelem získání pravomocného územního rozhodnutí a dále za účelem získání pravomocného stavebního povolení, bude nahrazen povinností zhotovitele k poskytnutí inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o povolení záměru ve smyslu § 195 SZ, (ii) čl. 1 Předmět díla, čl. 1.5 Smlouvy Podrobné členění rozsahu a obsahu Díla (tj. projektové dokumentace a autorského dozoru) dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. Sazebníku UNIKA, čl. 1.5.2. a 1.5.3. Smlouvy změnil v tom smyslu, že namísto dosavadní povinnosti Zhotovitele ke zpracování Projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) a Projektové dokumentace pro stavební řízení, oboje v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, bude stanovena povinnost Zhotovitele ke zpracování dokumentace pro povolení stavby v souladu s Přílohou č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

V návaznosti na výše uvedené změny dojde k souvisejícím změnám Smlouvy ve stanovení počtu vyhození projektových dokumentací, stanovení termínů plnění, ceny díla a fakturace ceny za zhotovení díla.

Pro úplnost se konstatuje, že možnost modifikace Předmětu Díla ze zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební řízení na jinou podobu již byla Smlouvou a Zadávacím řízením aprobeována, a to v čl. 1.7. Smlouvy, kdy se stanovovala možnost změny na zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, tj. na podobu projektové dokumentace odpovídající tehdy platné legislativě.

Výše uvedené změny jsou nepodstatnými změnami závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť v době zadávacího řízení Objednatel nevěděl o budoucích legislativních změnách a taktéž se reflexí těchto legislativních změn nemění celková povaha veřejné zakázky, kdy podstata stavby zůstává nedotčena a pouze dochází ke zjednodušení způsobu zpracování potřebné projektové dokumentace a dále ke změně procesní stránky inženýrské činnosti.

Smluvní strany si potvrzují, že do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1 nebyl ze strany Objednatele udělen pokyn k zahájení prací na Díle ve smyslu čl. 2 termíny a místo plnění, předání a převzetí, čl. 2.1 Smlouvy, a tedy ze strany Zhotovitele nebylo ničeho plněno.

Z výše uvedených důvodů Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“), tak jak následuje.

1 Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je úprava následujících článků Smlouvy, a to následujícím způsobem:

1) Změna čl. 1.2 a 1.3 Smlouvy:

Čl. 1.2 ve znění dle Smlouvy:

„Dílo bude provedeno ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v případě potřeby, pro územní řízení, pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném a účinném znění (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA v platném a účinném znění (dále jen „Sazebník UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci Akce. Dílo bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a následně získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně nabytí právní moci jménem Objednatele.“

Čl. 1.2 v novém znění dle Dodatku:

„Dílo bude pro bezbariérové zpřístupnění, které je definováno v příloze č. 3 této Smlouvy „Technické zadání Objednatele na základě studie Metroprojektu z 10/2017“ vypracovanou společností METROPROJEKT Praha, a.s. v 10/2017 (dále „studie proveditelnosti“), provedeno ve stupních dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v případě potřeby, pro vydání společného povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby zpracované v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“), dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA v platném znění (dále jen „Sazebník UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Členění projektové dokumentace bude dále v souladu s vyhláškou č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, a dalšími platnými technickými normami, vnitropodnikovými normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Součástí Díla je rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci Akce. Dílo bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a bude koordinováno s vlastníkem rekonstruovaného přilehlého objektu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy pro následně podání žádosti o vydání povolení záměru jménem Zadavatele.

Čl. 1.3 ve znění dle Smlouvy:

„Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, jako je:

- a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
- b) získání územního rozhodnutí a získání stavebního povolení včetně nabytí právní moci;
- c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce, a to v rozsahu stanoveném Přílohou č. 5 této Smlouvy;
- d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby (tj. realizace Akce);
- e) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty dotčenými Akcí.“

Čl. 1.3 v novém znění dle Dodatku:

„Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, jako je:

- a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení, případně dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.;
- b) podání žádosti o povolení záměru;
- c) zajištění podkladů pro majetkoprávní zajištění Akce dle relevantních částí přílohy č. 5 této Smlouvy;
- d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci Akce, zejména doplnění podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby, která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby (tj. realizace Akce);
- e) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty dotčenými Akcí.“

2) Změna čl. 1.4.1 Smlouvy::

Čl. 1.4.1. ve znění dle Smlouvy:

„Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu základních činností:

- a) zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení (pouze v případě potřeby);
- b) zpracování dokumentace pro územní řízení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění;
- c) předání dokumentace pro územní řízení k připomínkovému řízení Objednateli;
- d) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro územní řízení;
- e) projednání výsledné dokumentace pro územní řízení s DOSS a získání pravomocného územního rozhodnutí;
- f) zpracování dokumentace pro stavební povolení v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění (např. majetkoprávní vypořádání);
- g) předání dokumentace pro stavební povolení k připomínkovému řízení Objednateli, vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro stavební povolení;
- h) projednání výsledné dokumentace pro stavební povolení s DOSS a získání pravomocného stavebního povolení;
- i) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti podle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými normami a interními normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele stavby (tj. realizace Akce);
- j) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve formátu EXCEL+PDF;
- k) výkon autorského dozoru při provádění stavby (tj. realizaci Akce).“

Čl. 1.4.1. v novém znění dle Dodatku:

„Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu základních činností:

- a) zpracování dokumentace pro zjišťovací řízení (pouze v případě potřeby);
- b) zpracování dokumentace pro povolení stavby v souladu s obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla ;
- c) předání dokumentace pro povolení stavby k připomínkovému řízení Objednateli i;
- d) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro povolení stavby;
- e) projednání výsledné dokumentace pro dokumentace pro povolení stavby s DOSS a podání žádosti o povolení záměru;
- i) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., a v souladu s dalšími platnými technickými normami a interními normami Objednatele a dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr Zhotovitele stavby (tj. realizace Akce);
- j) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve formátu EXCEL+PDF;
- k) výkon autorského dozoru při realizaci provádění Akce.

3) Změna čl. 1.5 Smlouvy:

Čl. 1.5 ve znění dle Smlouvy:

„Podrobné členění rozsahu a obsahu Díla (tj. projektové dokumentace a autorského dozoru) dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění, resp. Sazebníku UNIKA:

1.5.1. Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu nezbytném pro provedení Díla v případě její potřeby.

1.5.2. Dokumentace pro územní řízení

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“)

- a) Průvodní zpráva
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) Výkresová dokumentace
- e) Dokladová část

1.5.3 Dokumentace pro stavební řízení

1.5.3.1. Doplnění a aktualizace průzkumů

1.5.3.2. Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)

- a) Průvodní zpráva
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- e) Dokladová část - celkové náklady stavby

1.5.4 Dokumentace pro provádění stavby

Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle Sazebníku UNIKA (dále jen „DPS“)

- a) Průvodní zpráva
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.
- e) Dokladová část - celkové náklady stavby“

Čl. 1.5 v novém znění dle Dodatku:

„Podrobné členění rozsahu a obsahu Díla (tj. projektové dokumentace a autorského dozoru) dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. Sazebníku UNIKA:

1.5.1. Zpracování a kladné projednání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA v rozsahu nezbytném pro provedení Díla v případě její potřeby.

1.5.2. Dokumentace pro územní řízení

Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“)

- a) Průvodní zpráva
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) Výkresová dokumentace
- e) Dokladová část

1.5.3 Dokumentace pro stavební řízení

1.5.3.1. Doplnění a aktualizace průzkumů

1.5.3.2. Zpracování dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)

- a) Průvodní list
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
- e) Dokladová část - celkové náklady stavby

1.5.4 Dokumentace pro provádění stavby

Zpracování dokumentace pro provádění stavby – detailní položky dle Sazebníku UNIKA (dále jen „DPS“)

- a) Průvodní list
- b) Souhrnná technická zpráva
- c) Situační výkresy
- d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.
- e) Dokladová část - celkové náklady stavby“

4) V souladu s výše uvedenými změnami 1) až 3) se v souladu s § 222 odst. ZZVZ stávající čl. 4.1 upravuje v tom smyslu, že tam, kde je hovořeno o územním řízení, územním rozhodnutí a stavebním povolení, bude vždy rozuměno, že se jedná o stavební řízení a povolení záměru.

5) Dále se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ dosavadní čl. 2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí, v první řadě mění tak, že se opravuje chybné číslování jednotlivých článků tohoto článku, tj. stávající čl. 2.1 „Termíny plnění“ a následující se přečíslovávají na čl. 2.2 a tak

dále a rovněž se mění v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ v návaznosti na výše uvedené změny 1) až 3) i termíny plnění.

Původní čl. 2.1 ve znění dle Smlouvy

„Termíny plnění:

- 2.1.1 Požadovaný termín předání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele. Platí pouze v případě jeho potřeby.
- 2.1.2 Požadovaný termín předání DUR – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele.
- 2.1.3 Požadovaný termín podání žádosti o územní rozhodnutí – do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele.
- 2.1.4 Požadovaný termín předání DSP – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele.
- 2.1.5 Požadovaný termín podání žádosti o stavební povolení – do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele.
- 2.1.6 Požadovaný termín samotného předání DPS – do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele.
- 2.1.1 Termín výkonu AD – po celou dobu realizace stavby (tj. realizaci Akce) – předpoklad 8 měsíců od samotného zahájení realizace stavby.“

Znění čl. 2.1 (včetně opravy číslování) v novém znění dle Dodatku:

„2.2 Dílčí termíny plnění:

- a) předání dokumentace pro zjišťovací řízení EIA – nejpozději do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele. Platí pouze v případě jeho potřeby.

2.2.1. Fáze 1

- b) předání konceptu DPZ k připomínkování Objednatele nejpozději do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele
- c) předání čístopisu DPZ - nejpozději do 2 měsíců od předání kompletních připomínek Objednatele
- d) předání finálního čístopisu DPZ– nejpozději do 2 měsíců po obdržení stanovisek DOSS a od písemného pokynu Objednatele

2.2.2. Fáze 2

- e) podání žádosti o povolení záměru – nejpozději do 1 měsíce od písemného pokynu Objednatele.

2.2.3. Fáze 3

- f) předání konceptu DPS k připomínkování Objednatele – nejpozději do 5 měsíců od písemného pokynu Objednatele
- g) předání čístopisu DPS – nejpozději do 2 měsíců od předání kompletních připomínek a písemného pokynu Objednatele

2.2.4. Autorský dozor

- h) výkon AD – na základě písemného pokynu Objednatele po celou dobu realizace provádění Akce – předpoklad 24 měsíců (750 hodin) od zahájení realizace provádění Akce (čímž je myšleno předání staveniště Zhotoviteli).“

6) Změna čl. 2.7 Smlouvy v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ a výše uvedenými změnami, zejm. 1) až 3):

Čl. 2.7 ve znění dle Smlouvy:

„Závazek provést Dílo je splněn předáním Díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo bude předáno Objednateli po částech uvedených v čl. 1.4. této Smlouvy. O předání a převzetí Díla, jež se uskuteční v sídle Objednatele, bude sepsán předávací protokol.“

Čl. 2.7 v novém znění dle Dodatku:

„Závazek provést Dílo řádně a včas je splněn předáním a převzetím Díla Objednatelem. Dílo bude předáváno Objednateli po částech uvedených v čl. 2.2 této Smlouvy. Každé předání a převzetí Díla bude stvrzeno předávacím protokolem.“

7) Změna v čl. 3 Cena za Dílo v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a výše uvedenými změnami, zejm. 1) až 3):

Čl. 3.1 ve znění dle Smlouvy:

„Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši:

16 270 000,- Kč bez DPH

3 416 700,- Kč DPH v zákonné výši

19 686 700,- Kč včetně DPH

a to po částech uvedených v Podrobném položkovém rozpisu ceny, který tvoří Přílohou č. 1 této Smlouvy.“

Čl. 3.1 v novém znění dle Dodatku:

„Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši:

15 580 000,- Kč bez DPH

3 271 800,- Kč DPH v zákonné výši

18 851 800,- Kč včetně DPH

a to po částech uvedených v Podrobném položkovém rozpisu ceny, který tvoří Přílohou č. 1 této Smlouvy.“

Dále se nahrazuje i dosavadní Příloha č. 1 Smlouvy novou přílohou „Cena a podrobný položkový rozpočet“, která tvoří Přílohu 1. Dodatku.

8) V souvislosti s výše uvedenými změnami, zejm. 1) až 3) se mění v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ čl. 5.9 Smlouvy:

Čl. 5.9 ve znění dle Smlouvy:

„5.9 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí Díla, a to následujícím způsobem:

5.9.1 cena za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých částí (fází projektové dokumentace).

5.9.2 Zbývajících 10 % ceny za Dílo za jeho jednotlivé části bude představovat zádržné, které bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno po předání a převzetí příslušné části Díla a za podmínky vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí u DUR, vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u DSP. U DPS bude zádržné Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno po dokončení realizace samotné stavby (tj. realizaci Akce).

5.9.3 Cena za AD bude hrazena Objednatelem měsíčně zpětně na základě faktury vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se Zákonem o DPH, dále náležitosti účetního dokladu dle Zákonu o účetnictví, a jejíž přílohou bude potvrzení o provádění AD a o jeho rozsahu podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 10.2 této Smlouvy. Za DUZP se považuje poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.“

Čl. 5.9 v novém znění dle Dodatku:

„Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci Díla dle příslušných Fází, a to následujícím způsobem:

a) Fáze 1

- 60 % ceny bude uhrazena po předání konceptu DPZ dle 2.2.1. b)*
- 40 % ceny bude uhrazeno po předání čistopisu DPZ dle 2.2.1. d) (z toho 10 % ceny bude představovat zádržné, které bude Zhotoviteli vyplaceno po nabytí právní moci Povolení záměru dle Fáze 2)*

b) Fáze 2

- 60 % ceny bude uhrazena po podání žádosti dle 2.2.2. e)
- 40% ceny bude uhrazeno po vydání a nabytí právní moci povolení záměru

c) Fáze 3

- 60 % ceny bude uhrazena po předání konceptu DPS dle 2.2.3. f)
- 40 % ceny bude uhrazeno po předání čistopisu DPS dle 2.2.3. g) (z toho 10 % ceny bude představovat zádržné, které bude Zhotoviteli vyplaceno po dokončení Akce (tj. dokončení samotné stavby)

d) Autorský dozor

- bude hrazen měsíčně pozadu dle skutečně odvedené práce na základě hodinové sazby na základě faktury vystavené Zhotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se Zákonem o DPH, dále náležitosti účetního dokladu dle Zákona o účetnictví, a jejíž přílohou bude potvrzení o provádění AD a o jeho rozsahu podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 10.2 této Smlouvy. Za DUZP se považuje poslední den kalendářního měsíce, za který se faktura vystavuje.“

9) Změna čl. 5.10 Smlouvy v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ:

Čl. 5.10 ve znění dle Smlouvy:

„Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude Objednatel hradit cenu za Dílo na základě přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) Zákona o DPH. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.“

Čl. 5.10 v novém znění dle Dodatku:

„Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze výši DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu.“

10) V souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ se mění čl. 5.4 v čl. 5. Platební podmínky Smlouvy:

Čl. 5.4 ve znění dle Smlouvy:

„5.4 Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat zejména tyto údaje:

- a) údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky;
- b) číslo Smlouvy Objednatele;
- c) den odeslání a splatnost Faktury;
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má cena za Dílo uhradit;
- e) fakturovanou částku;
- f) razítko a podpis oprávněné osoby;
- g) IČ Objednatele a Zhotovitele;
- h) předávací protokol (jako její přílohu)
- i) číslo objednávky.“

Čl. 5.4 v novém znění dle Dodatku:

„5.4 Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat zejména tyto údaje:

- a) údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky;

- b) číslo Smlouvy Objednatele;
- c) den odeslání a splatnost Faktury;
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má cena za Dílo uhradit;
- e) fakturovanou částku;
- f) razítko a podpis oprávněné osoby;
- g) IČ Objednatele a Zhotovitele;
- h) předávací protokol (jako její přílohu)
- i) číslo objednávky,
- j) výši zádržného“

11) Čl. 5 Platební podmínky se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ doplňuje o nový čl. 5.12 v následujícím znění:

„Faktura musí být Prodávajícím odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně tamtéž, nebo na e-mailovou adresu epodatelna@dpp.cz nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fhidrk6).

Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Adresa pro zaslání elektronických faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky fhidrk6.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- *Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.*
- *Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.*
- *Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.*
- *Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.*
- *Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.*
- *E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.*
- *Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).*
- *E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.*
- *Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.*
- *Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamena její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.*
- *Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.*

Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že takový doklad nebude akceptován a bude vrácen bez dalšího k opravě či doplnění s tím, že ode dne obdržení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. “

12) Změna čl. 10.2 Smlouvy:

Čl. 10.2 ve znění dle Smlouvy:

Zástupci Smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy:

Čl. 10.2 v novém znění dle Dodatku:

Zástupci Smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené Smlouvy:



2 Závěrečná ustanovení

v původním znění.

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
- 2.2 Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Cena a podrobný položkový rozpočet (příloha č. 1 Smlouvy)

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Zadavatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.