

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Základní a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Školská 432, 734 01 Karviná - Ráj  
zastoupeno Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy  
jednání ve věcech:  
a) smluvních: Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy  
b) technických: Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového,  
oddělení provozu a údržby majetku  
telefon: 596 311 777, 596 387 270  
e-mail: iva.hefnerova@zsskolska.cz, adela.pietroszova@karvina.cz  
IČ: 48004545  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 7836791/0100  
**(dále jen objednatel)**

**a**

#### 1.2 KUMAN spol. s r.o.

*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699*  
zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem  
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí  
se sídlem: Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice  
IČ: 60779098  
DIČ: CZ60779098  
telefon: 596 325 066 - 067  
fax: 596 361 410  
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 4233952/0800  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) a dne 03.08.2017 Dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava šaten základní školy ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Atris s.r.o. v prosinci 2014 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

## 2. Změna smlouvy

Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši – 16.344,80 - Kč bez DPH a vícepráce ve výši +16.344,80 - Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. **Celková cena díla** uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy **se nemění**.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 15. 08. 2017

V Karviné dne 15. 08. 2017

za objednatele

za zhotovitele

.....  
*Mgr. Iva Hefnerová*  
*ředitelka ZŠ*

.....  
*Za KUMAN spol. s r.o.*  
*Jan Kubánek*  
*ředitel společnosti*