

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/018 ze dne 10.4.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

se sídlem Soběslav II, Na Švadlačkách 478, PSČ 392 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

IČO: 14504456, DIČ: CZ14504456

jednající: Ing. Karel Valenta, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 10.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/918/018 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Bohdalínská + 3**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 191.268,00- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 7.362.307,00 Kč

Dodatek č. 1: 191.268,00 Kč

Cena celkem: 7.553.575,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Jihlava: 14. 8. 2017

Soběslav: 7.8.2017


Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové



Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



VIALIT SOBESLAV spol. s r.o.
Ing. Karel Valenta
jednatel



VIALIT SOBESLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
IČO:14504456 DIČ:CZ 14504456

Příloha: Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Bohdalínská + 3
 Objekt: SO1 - vícepráce - položky dle SOD S918/2017/018 ze dne 10.4.2017

Objednatel: KŘ Jihlava - 918, uživatel: LS Pelhřimov - LS191
 Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
 Místo: k.ú. Vřešťovice, Starý Bozděchov, Mnich, revír Bozděchov

Zpracoval: Ing. Pavel Pěvor
 Datum: 7.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
LC Myslivna Vodná										
HSV							20 448,00	10 224,00	30 672,00	97,071
9/K		56482112kv	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 90 mm, 0-32mm, hm. materiálu	m2	568.000	54,00	20 448,00	10 224,00	30 672,00	97,071
	PP		Podklad ze šterkodrtě SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 90 mm						0,17090	
Celkem LC Myslivna Vodná							20 448,00	10 224,00	30 672,00	97,071
LC Kotrby Peklov										
HSV							85 356,00	42 678,00	128 034,00	405,204
19/K		56482112kv	Podklad ze šterkodrtě SD tl 90 mm, 0-32mm, hm. materiálu	m2	2 371.000	54,00	85 356,00	42 678,00	128 034,00	405,204
	PP		Podklad ze šterkodrtě SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 90 mm						0,17090	
Celkem LC Kotrby Peklov							85 356,00	42 678,00	128 034,00	405,204
LC Dlouhá alej										
HSV							13 392,00	6 696,00	20 088,00	63,575
6/K		56482112kv	Podklad ze šterkodrtě SD tl 90 mm, 0-32mm, hm. materiálu	m2	372.000	54,00	13 392,00	6 696,00	20 088,00	63,575
	PP		Podklad ze šterkodrtě SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 90 mm						0,17090	
Celkem LC Dlouhá alej							13 392,00	6 696,00	20 088,00	63,575
LC Bohdalínská										
HSV							8 316,00	4 158,00	12 474,00	39,478
8/K		56482112kv	Podklad ze šterkodrtě SD tl 90 mm, 0-32mm, hm. materiálu	m2	231.000	54,00	8 316,00	4 158,00	12 474,00	39,478
	PP		Podklad ze šterkodrtě SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 90 mm						0,17090	
Celkem LC Bohdalínská							8 316,00	4 158,00	12 474,00	39,478
Celkem vícepráce za LC Bohdalínská + 3							127 512,00	63 756,00	191 268,00	605,328

