



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 335/2013 UZAVŘENÉ DNE 18. 11. 2013

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnská v Podbořanech“

Článek I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100

2. **Zhotovitel:** **METALL QUATRO spol. s.r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec**
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem** – jednatelem společnosti
IČO: 615 38 213
DIČ: CZ61538213
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný v OR u: KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 7746

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele - ve věcech smluvních: **Miroslav Štýbr** – jednatel společnosti, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: **Miroslav Štýbr** – jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 5

Dodatkem č. 5 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny dokončení stavby je realizace výstavby nových 5 rodinných domů v této lokalitě a jejich připojení v roce 2017 na kanalizační síť do této komunikace a dále z důvodu realizace pokládky kabelů ČEZ v této komunikaci.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Dokončení stavby: | 15. 12. 2017 |
| 2. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 15. 12. 2017 |

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo a ostatními dodatky ke smlouvě zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 5 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

V Podbořanech dne 22.7. 2014

V Podbořanech dne 22.7. 2014

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl
starosta města

Za zhotovitele

Miroslav Štybr
jednatel společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213