

"Parkoviště P5 Centrální – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru po dobu realizace stavby"

příloha č.2 harmonogram

	týdny																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42							
zaměření a průzkumy	■	■	■	■																																													
oznamovací řízení EIA									■	■	■	■	■	■																																			
dokumentace pro územní řízení					■	■	■	■	■																																								
dokumentace pro stavební povolení																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
dokumentace pro provedení stavby																																																	
zajištění územního rozhodnutí v právní moci																																																	
zajištění stavebního povolení v právní moci																																																	
dokumentace skutečného provedení																																																	

do 14 kalendářních dnů od předání podkladů objednatelům