

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0412-2025-008 uzavřené dne 4. 4. 2025

(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech BOZP na staveništi: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0412 Litoměřice, Na Valech, 412 01 Litoměřice

a

2. IngPro Litoměřice s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23345.

Sídlo: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

IČ: 27301176

DIČ: CZ27301176

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-7375600207/0100

Zastoupená: Ing. Miroslav Beňo - jednatel

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Beňo

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Beňo, [redacted]

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Beňo, [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: spub4ai

Adresa pro doručování: Velká Dominikánská 129/10, 412 01 Litoměřice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1

Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- Změny termínu plnění smlouvy vyvolané okolnostmi nově stanovenou odstávkou pracoviště ošetřovny.

Článek 2

Změny a doplnění

2.1 V Čl. 4.1 Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění se mění následovně:

Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění: **5. 5. 2025**

- 2.2** V Čl. 4.2 Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění následovně: Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do **30. 5. 2025**.
- 2.3** Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.5** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
- 2.6** Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:


Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu změny termínu plnění smlouvy - počet listů: 1


V Praze dne 24-04-2025

V Litoměřicích dne 22-04-2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:


Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem


Ing. Miroslav Beňo
Jednatel
IngPro Litoměřice s.r.o.

PROTOKOL
posuzující potřebu změny termínu plnění smlouvy na akci:
„PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP
pro odloučená pracoviště AHNM“

za AHNM Praha:
za PS 0412 Litoměřice:



Akce „PS 0412 - KDH Litoměřice - Oprava sociálního zařízení ve 2.NP pro odloučená pracoviště AHNM“ je realizována na základě uzavřené smlouvy číslo **6440- 0412-2025-008 uzavřené dne 4. 4. 2025**. Smluvní vztah byl uzavřen na základě výběrového řízení v elektronickém tržišti Národní elektronický nástroj.

Odůvodnění změny termínu plnění smlouvy:

Práce měly probíhat od 1. 7. 2025 do 29. 8. 2025, kdy byla plánovaná odstávka Posádkové ošetřovny a v tomto termínu byly naplánované stavební práce na POŠ. Došlo však k neplánovanému posunutí termínu odstávky POŠ od 5. 5. 2025 do 30. 5. 2025. V tomto termínu je také nutné provést stavební opravy na POŠ. Změna termínu je na žádost uživatele.

Podpisy členů komise:

Technik PS 0412 Litoměřice:

Vyjádření vedoucího PS 0412 Litoměřice:
Doporučuji uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě.

Vyjádření ZV- Vsk OdP:

Rozhodnutí Vedoucí OdP Praha:

