

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2025/000924 ze dne 20. 2. 2025

Číslo smlouvy objednatele: 2025/000924/1
Číslo objednávky objednatele:
Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
zastoupen: **ODBOREM SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **SUMMIT DRIVE s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Plzni, v oddílu C, vložka 14240
se sídlem: Úslavská 2357/75, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
IČO: 26344670
DIČ: CZ26344670
zastoupen: Mgr. Karlem Křížem, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Karel Kříž
b) technických: Mgr. Karel Kříž

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1

Čl. I.

1. Dne 20. 2. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Dodávka 3 ks lezeckých navijáků vč. příslušenství a následná montáž na lezeckou stěnu v areálu Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Z důvodu mimořádné situace na straně výrobce zařízení Perfect Descent není možné dodržet původně stanovený termín plnění. Konkrétně se jedná o přetrvávající problémy s dodávkami specifických ocelových a hliníkových komponentů, které jsou nezbytné pro výrobu a kompletaci jednotlivých jednotek. Tyto komplikace vyplývají z výrazných změn na americkém trhu s kovovými komponenty, které výrobce ani zhotovitel nemohou nijak ovlivnit. V důsledku toho je výroba i servis některých modelů zařízení omezen nebo zpožděn.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění. Ustanovení čl. 3.1. DOBA PLNĚNÍ Smlouvy, které se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 3.1. Práce budou zahájeny do 10 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv. Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo nejpozději do **1. 9. 2025** včetně další související dokumentace, a to na základě předávajícího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. **Zhotovitel má povinnost nahlásit zahájení i ukončení prací zástupci provozovatele.**
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru

smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 23. 04. 2025

Za objednatele:

V Plzni dne 24. 04. 2025

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

SUMMIT DRIVE s.r.o.
Mgr. Karel Kříž
jednatel

