

Příloha č. 2

Harmonogram prací:

Termín	Popis
Duben 2025	Objednání materiálu. Příprava projektové dokumentace.
Květen 2025	Výroba rozváděče ED1 pro KČS Kotojedy
Červen 2025	Instalace rozváděče ED1 na místě. Oživení a zprovoznění dálkového přenosu dat na centrální dispečink.