



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Jihomoravský kraj

Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. „Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“

Sídlo: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové

Společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku je tvořena společníky:

Název: **VCES a.s. („správce“)**
Zastoupená: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, místopředseda představenstva
Se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
Plátce DPH: ano
Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8052
Bankovní spojení: [REDACTED]

Název: **SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“)**
Zastoupená: Jan Kodytek, jednatel
Martin Horák, jednatel
Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice
IČO: 29039347

DIČ: CZ29039347

Plátce DPH: ano

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 161974

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel Veřejné zakázky „Sanatorium Pálava“ na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku, dne 22. 11. 2023 Smlouvu o dílo, dne 27.8.2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dne 11. 11. 2024 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Účelem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek 3“) je změna Smlouvy spočívající v provedení Variací č. 3, 6, 11, 16, 17, 21, 27, 29, 31 a 32.

Účelem tohoto Dodatku 3 je dále revize Pokynu k Variaci č. 19.

V souvislosti s těmito změnami Smlouvy se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Slova a výrazy použité v tomto Dodatku 3 mají stejný význam, jaký je jim připisován ve Smluvních podmínkách, na které Smlouva o dílo odkazuje.
2. Strany se dohodly na provedení změn díla formou Variací č. 3, 6, 11, 16, 17, 21, 27, 29, 31 a 32. Detailně jsou jejich předmět, obsah, rozsah, odůvodnění, cena a vliv na harmonogram díla popsány v přílohách č. 1–10 Dodatku 3.
3. Strany se dohodly, že cena každé Variace bude vypořádána v rámci Milníku, který je uveden v příslušném Pokynu k Variaci.
4. Strany se dohodly na revizi Pokynu k Variaci č. 19, v jehož textové části byla z důvodu administrativní chyby mylně uvedena sumarizace změny milníků č. 13–23. Tato sumarizace odpovídala původnímu návrhu, který předpokládal, že se od milníku č. 13 všechny milníky posouvají přesně o jeden měsíc. Variace následně měla několikaměsíční vývoj, kdy se primárně řešila technická stránka, rozsah a ocenění. Po finalizaci technické části Zhotovitel připravil finální aktualizaci harmonogramu (včetně průvodní zprávy a kritické cesty), v níž došlo k posunu milníků jen o tolik, o kolik je bezpodmínečně nutné na základě kritické cesty. Revidovaný text Pokynu k Variaci č. 19 tvoří přílohu č. 11 Dodatku 3.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem 3 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
6. Nedílnou součástí Dodatku 3 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Pokyn k Variaci č. 3
 - Příloha č. 2 – Pokyn k Variaci č. 6
 - Příloha č. 3 – Pokyn k Variaci č. 11
 - Příloha č. 4 – Pokyn k Variaci č. 16
 - Příloha č. 5 – Pokyn k Variaci č. 17

Příloha č. 6 – Pokyn k Variaci č. 21

Příloha č. 7 – Pokyn k Variaci č. 27

Příloha č. 8 – Pokyn k Variaci č. 29

Příloha č. 9 – Pokyn k Variaci č. 31

Příloha č. 10 – Pokyn k Variaci č. 32

Příloha č. 11 – Pokyn k Variaci č. 19 revize 1 (pouze textová část bez příloh, které se nemění)

7. Dodatek 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
8. Dodatek 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku 3 v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány Zhotoviteli.
9. Dodatek 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
10. Strany prohlašují, že Dodatek 3 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Strany své podpisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Rada Jihomoravského kraje schválila Dodatek 3 na své 10. schůzi, konané dne 6. 2. 2025 usnesením č. 665/25/R10.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Elektronický podpis: 5.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Jan Grolich



Objednatel
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Praze dne dle elektronického podpisu




Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Ing. Zdeněk Pokorný
Předseda představenstva VCES a.s.



Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Anthony De Busschere
Místopředseda představenstva VCES a.s.



Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2025.04.08
16:28:00 +02'00'




Digitálně podepsal
Ing. Jan Kodytek
Datum: 2025.03.26
10:54:32 +01'00'



Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2025.04.09
14:58:18 +02'00'



Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Jan Kodytek
Jednatel SPIE Stangl Technik spol. s r.o.



Digital unterschrieben
von Martin Horák
Datum: 2025.03.27
10:12:43 +01'00'

Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Martin Horák
Jednatel SPIE Stangl Technik spol. s r.o.