

Veřejná zakázka č.: VZ 159.16  
Identifikátor zakázky č.: P16V00000159

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

dále jen **objednatel**

**a**

**SSK Stavby Ostrava s.r.o.**  
Na Jánské 725/52, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  
zastoupený Martinem Unuckou, jednatelem

---

IČO: 03467562  
DIČ: CZ 034 67 562  
Peněžní ústav: Oberbank AG pobočka Česká republika

Č. účtu: 2131106699/08040  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60022

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 1

### čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5121/126 ze dne 27. 7. 2017 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0126/2017/INV ze dne 9. 2. 2017.

### čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0126/2017/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací mimo rámec SOD nutných k dokončení této zakázky. Změna předmětu díla je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby SOD			1.550.000,00
Dodatek č. 1		41.948,93	41.948,93
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			1.591.948,93

2. V průběhu realizace bylo z důvodu realizace dodatečných prací nad rámec SOD prodloužit termín provedení díla o 8 kalendářních dnů na 98 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. druhý odstavec mění na následující změni:

**Termín provedení díla** dle čl. II., odst. 1 tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“):  
**do 27. 8. 2017.**

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

### čl.III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných nákladů stavby
  - příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram realizace stavby

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Martin Unucka**  
jednatel