



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

ZMĚNOVÝ LIST

Předkládá: VCES a.s.

Projekt: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu
v Přerově

Číslo smlouvy: SML/1784/2023, VCES-6255

Číslo změnového listu: 022

Název změnového listu: Zpracování posudku rolet

Datum: 21.02.2025

Identifikační číslo EIS:

Název smlouvy: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v
Přerově

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zhotovitel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

Zpracování posudku rolet

Méněpráce bez DPH celkem
Vícepráce bez DPH celkem

0,00 Kč
57 776,00 Kč

Rozdíl bez DPH celkem

57 776,00 Kč



Zdůvodnění:

Zajištění provedení zkoušky indexu šíření plamene po povrchu na venkovních roletách z důvodu stanovení indexu šíření plamene po povrchu materiálu rolet.

Dále zpracování dokumentace Požárně bezpečnostního řešení stavby – změna stavby před dokončením, kde se posoudí možnosti použití speciálních materiálů v technologii stínění na fasádě s ohledem na normativní požadavky a výsledky zkoušky indexu šíření plamene.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Stanovisko projektanta:

Provedení zkoušky byla nezbytná z důvodu absence dodavatele na trhu, který by byl schopen dodat výrobek s doloženou certifikací odpovídající požadovanému indexu šíření plamene. Po odborné konzultaci bylo konstatováno, že žádný dostupný produkt tuto certifikaci nesplňuje. Vzhledem k této skutečnosti bylo nutné zpracovat odborný posudek na stínicí systém rolet, který je přiložen k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení (PBR) v rámci změny stavby před dokončením.

Stanovisko technického dozoru objednatele:

Viz. Stanovisko zhotovitele

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě požadavku Objednatele na vypracování posouzení možnosti použití speciálních materiálů v technologii stínění na fasádě objektu s ohledem na normativní požadavky.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací:



Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 57 776 Kč bez DPH.

Za zhotovitele:

Vypracoval:

[Redacted]

Datum: 21.02.2025

Za projektanta:

Odsouhlasil:

[Redacted]

Datum: 02/02/25

Za technický dozor stavby:

Odsouhlasil:

[Redacted]

Datum: 2.4.2025

Za objednatele:

Potvrdil:

[Redacted]

Datum: 2.4.2025

Datum: 2.4.2025

Odsouhlasil:

[Redacted]

Datum: 2.4.2025

PŘÍLOHA č.1 ZL č. 022 - OCENĚNÍ ZMĚNY

Předmět změny: Zpracování posudku rolet

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

PČ v rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Kros	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod.	92,000	628,00	57 776,00
	VV		osobní konzultace a nastudování zadání (osobní konzultace s dodavatelem stavby, seznámení se s projektovou dokumentací, prostudování podkladu od výrobce rolet)		8,000		
	VV		provedení zkoušky na index šíření plamene po povrchu materiálu (příprava zkoušky, provedení neoficiální zkoušky, zajištění zkoušky v akreditované zkušebně)		36,000		
	VV		vyprocování posouzení možnosti použití speciálních materiálů v technologii stínění na fasádě objektu s ohledem na normativní požadavky, konzultace a projednání s příslušným HZS, vydání finální autorizované verze tohoto posouzení		48,000		
Celkem - přípočet nového řešení							57 776,00

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST	57 776,00
-----------------------	-----------

Rozdělení nákladů:

Uznatelné náklady	0,00
Ostatní uznatelné náklady	0,00
Neuznatelné náklady	57 776,00

