



TSKRP007GHG7

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 536 a násl. Obch. zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Název stavby: **BESIP Dlabačov (Strahovská – Diskařská), přesun přechodu pro chodce**

Číslo stavby: **2970271**

Číslo smlouvy objednatele: **3/15/6000/012**

Číslo smlouvy dodavatele: **401575021**

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Semecký, pověřen řízením úseku
speciálních staveb

- ve věcech technických: Ing. Martin Kulajta

2. Zhotovitel OMEGA 99 spol. s r.o.

se sídlem v Praze 2, Vratislavova 27,

adresa pro doručování: Vratislavova 27, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

zastoupená Milanem Žákem, jednatelem společnosti

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne
21.12.1990 v oddíle C, číslo vložky 674

IČ: 14 88 87 51

DIČ: CZ14 888751

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č. ú.: 350343011/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Milan Žák, tel. 603 418 193

- ve věcech technických: Jiří Suk, tel. 224 921 959, 739 615 306

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. III. Cena díla – cena v odstavci 1. se mění takto:

1. Na základě změny zadání se původní cena 312 275,00 Kč navyšuje o 70 640,00 Kč
Odměna za plnění bude **382 915,00 Kč + daň z přidané hodnoty** dle zákona 235/2004
Sb. v platném znění.

Čl. V. Termín provádění díla – se mění takto:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - Změna projektové dokumentace ve stupni DSP do 30.12.2016
 - Projednání změny DSP, obnova platnosti vyjádření správců inženýrských sítí, zajištění stavebního povolení do 20.4.2017
 - Zajištění územního souhlasu pro stožár přisvětlení přechodu v severní straně přechodu do 20.4.2017

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedené se nemění.

Odůvodnění:

Na základě nesouhlasného stanoviska Kanceláře architekta Úřadu městské části Praha 6 a následného vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy bude projektová dokumentace upravena. Úprava spočívá v provedení nájezdu na rampu v ulici Dlabačov směrem k ulici Strahovská jako sdílený prostor v úrovni chodníku, který bude od vozovky v ulici Dlabačov oddělený chodníkovou obrubou.

Upravená dokumentace bude znovu projednána, končící platnost vyjádření příslušných správců inženýrských sítí bude obnovena.

Tento dodatek č. 2 má 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou.

V Praze dne: **08-12-2016**

V Praze dne **5.12.2016**

TECHNICKÁ KOMUNIKACE
Úřad městské části Praha 6
návrhová a projektová kancelář
Rásova 1015 Praha 1