

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,  
oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,  
program č.: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty**

**č. OLP/4910/2016**

**„Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

### **Jizersko-ještědský horský spolek**

se sídlem: nám. Nerudovo 108/1, Liberec - Staré Město, 460 01 Liberec

IČO: 65100352

DIČ: CZ 651003652

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Schneider, předseda výboru

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2501113643/2010

evidence: zapsaný ve spolk. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L,  
vločka 2498

dále jen "příjemce"

takto:

## **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství, program č.: 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016, jejímž předmětem je obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení na dodavatele stavby, z čehož vyplynul související posun v harmonogramu realizace projektu.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. ledna 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. září 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 30. července 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. října 2018."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. listopadu 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. prosince 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části. "

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 176/17/ZK ze dne 30.05. 2017.

V Liberci dne

V \_\_\_\_\_ dne

.....  
Martin Půta  
hejtman  
Liberecký kraj

.....  
Ing. Pavel Schneider  
předseda výboru  
Jizersko-ještědský horský spolek