

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D 05 - Komunikace	65																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 07.14 – Pěšina v km 37,055-40,180 Změna okamenování za jezem u Riviéry NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: vybourání okamenování u jezu u Riviéry a výšková úprava navazující na pěšinu SO 07.14 DOTČENÉ MÍSTO: SO 07.07+07.14.2 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 65 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č. 65 vícepráce, ZL č. 65 méněpráce, ZL č. 65 rozdíl“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">700 783,51 Kč</td><td style="text-align: right;">147 164,54 Kč</td><td style="text-align: right;">847 948,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 88 695,05 Kč</td><td style="text-align: right;">- 18 625,95 Kč</td><td style="text-align: right;">- 107 321,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">612 088,47 Kč</td><td style="text-align: right;">128 538,58 Kč</td><td style="text-align: right;">740 627,05 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	700 783,51 Kč	147 164,54 Kč	847 948,05 Kč	Méněpráce:	- 88 695,05 Kč	- 18 625,95 Kč	- 107 321,00 Kč	Rozdíl:	612 088,47 Kč	128 538,58 Kč	740 627,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	700 783,51 Kč	147 164,54 Kč	847 948,05 Kč														
Méněpráce:	- 88 695,05 Kč	- 18 625,95 Kč	- 107 321,00 Kč														
Rozdíl:	612 088,47 Kč	128 538,58 Kč	740 627,05 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM:																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,																