

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_02 - Revitalizace
Soupis: 03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo: Nábřeží Svatky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

VÍCEPRÁCE

Datum: 29.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	29 993 038,65
HSV - Práce a dodávky HSV -vícepráce	29 993 038,65
4 - Vodorovné konstrukce	29 993 038,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
Objekt: D_02 - Revitalizace
Soupis: 03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo: Nábřeží Svatky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum: 29.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							29 993 038,65		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				29 993 038,65		
D		4	Vodorovné konstrukce				29 993 038,65		
36	K	RO51-1	Jímkování pro provedení úprav v toku	kpl	0,638	47 000 000,00	29 993 038,65		
PP			Jímkování pro provedení úprav v toku						
VV			zřízení a odstranění						
			prodloužení doby pronájmu zabíraných štětovnic o v						
			období 1.12.2024-15.6.2025						
			celkové množství zabíraných štětovnic k 30.11.2024						
			28 509,68 m2						
			průběžné vrácení a ukončování nájmu štětovnic						
			28509,68						
datum				nainstalováno k datu	cena m2/den	množství den	vráceno k datu m2	zbývá nainstalováno m2	celkem kč
30.11.2024				28 509,68	7,00	0,00	0,00	28 509,68	0,00
28.02.2025				28 509,68	7,00	90,00	2 850,97	25 658,71	17 961 098,40
15.03.2025				25 658,71	7,00	15,00	2 850,97	22 807,74	2 694 164,76
15.04.2025				22 807,74	7,00	31,00	4 276,45	18 531,29	4 949 280,45
30.04.2025				18 531,29	7,00	15,00	7 127,42	11 403,87	1 945 785,66
15.05.2025				11 403,87	7,00	15,00	4 561,55	6 842,32	1 197 406,56
31.05.2025				6 842,32	7,00	16,00	2 280,77	4 561,55	766 340,20
15.06.2025				4 561,55	7,00	15,00	4 561,55	0,00	478 962,62
						197,00	28 509,68		29 993 038,65
36	K	RO51-1	Jímkování pro provedení úprav v toku	kpl	1,000	47 000 000,00	položka rozpočtu		
			původně v rozpočtu			0,638150			