

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **xxx**
č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : Oprava bytu č. 3, ul. Politických vězňů, čp. 1632, Tábor

Číslo SOD : 59/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 1632, byt č. 3, ul. Politických vězňů

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **46 265,60Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :
+ demontáž bojleru vč. likvidace, montáž nového
+ demontáž AKU kamen vč. likvidace
+ nové vyrovnání podlah rošt, OSB desky
+ odsekání obkladů a dlažeb
+ vyrovnání povrchů a štukování
+ demontáž dřevěných zárubní
+ oprava bytového jádra
+ výměna ventilů
+ přesuny hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	