

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo OStRM / 2024 / 151 ze dne 21.11.2024

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: xxxx, 1. náměstkem primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: xxxx, jednatelka
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: xxxx
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
Telefon: xxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxx, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxx, obchodně výrobní ředitel

I. Preambule:

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2024 smlouvu o dílo č. OStRM/2024/151 týkající se akce „**Zpracování a využití srážkových vod – Nerudova č. p. 797, Mladá Boleslav**“ (dále jen „smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méně práce a vícepráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce uvedeny v příloze č.1 – Změnový list stavby č. 1)**“.

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.261.314,34 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 40.346,66 Kč
<u>Vícepráce dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>380.705,25 Kč</u>
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	1.601.672,93 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za řádně dokončené dílo činí 1.601.672,93 Kč bez DPH (slovy: jeden milión šest set jeden tisíc šest set sedmdesát dvě korun českých a devadesát tři haléře). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

3. Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla a to takto:

Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „4.2 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do **31.4.2025**.“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/151 ze dne 21.11.2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha : Změnový list stavby č. 1

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 1.4.2025

Objednatel:
Statutární město Mladá Boleslav
xxxx
1. náměstek primátora

Zhotovitel:
H-INTES s.r.o.
xxxxx
jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne 1.4.2025

.....
xxxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav