

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLE A TECHNICKÉ PODPOŘE

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Petrem Koletou, hejtnanem kraje

IČO: 70889546

DIČ: CZ70889546

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

DATRON, a. s.

Se sídlem: Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa

Zastoupena:

RNDr. Rostislav Vocilka, CSc. – místopředsedou představenstva

Ing. Jaromírem Látalem – místopředsedou představenstva

IČO: 432 27 520

DIČ: CZ43227520

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic

Číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1680

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

tímto uzavírají **dohodu o ukončení Smlouvy o díle a technické podpoře, kterou mezi sebou uzavřeli dne 24.04.2024**

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 24.04.2024 uzavřely smlouvu o díle a technické podpoře (dále jen „smlouva“), na základě které měl zhotovitel pro objednatele dodat a implementovat systém pro zpracování materiálů samosprávy a k tomuto systému následně provádět technickou podporu. Účinnost smlouvy nastala dne 25.04.2024.
2. S ohledem na tu skutečnost, že se zhotovitel dostal do prodlení s plněním dílčích termínů plnění, když se ani v následných termínech nepodařilo prodlení odstranit či zkrátit, dohodly se smluvní strany na

ukončení smlouvy ve smyslu ustanovení čl. XVII odst. 1 písm. a) **dohodou k 31.3.2025** s tím, že vzájemné vztahy vyplývající z nedokončeného díla budou vypořádány následovně:

- a) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokuty vzniklé do data ukončení smlouvy dohodou, tj. **do 31.3.2025**, které vyčíslují po dohodě smluvní strany ve snížených částkách následovně:
- smluvní pokuta ve výši **204 727,5 Kč** za prodlení s dodávkou aplikačního vybavení vč. licencí a integračních rozhraní a vlastní implementace a integrace řešení
 - smluvní pokuta ve výši **85 935 Kč** za prodlení s testovacím a zkušebním provozem dodaného řešení
 - smluvní pokuta ve výši **171 870 Kč** za prodlení s celkovým dodáním díla

Celková výše smluvních pokut nárokováných objednatelem činí **462 532,50 Kč** a zhotovitel se je zavazuje uhradit do 120 dní od nabytí účinnosti této dohody.

- b) Zhotovitel je povinen odstranit z prostředí objednatele vše, co bylo doposud na díle z jeho strany provedeno, a to nejpozději do 14 dní od nabytí účinnosti této dohody.

3. Smluvní strany potvrzují, že uzavřením této dohody a splněním závazků zhotovitele podle odst. 2 jsou jejich veškeré nároky ze smlouvy zcela vypořádány a již nebudou mít vůči sobě žádné závazky či pohledávky nebo jiné nároky.

II.

1. Tato dohoda je vyhotovena v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na její 10. schůzi konané dne 14. dubna 2025 usnesením č. RK/10/661/2025 [doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů].

V Hradci Králové

V České Lípě

za objednatele

za zhotovitele


**RNDr. Rostislav
Vocilka, CSc.**
Digitální podpis:
19.04.2025 11:07:17


**Ing. JAROMÍR
LÁTAL**
Digitální podpis:
19.04.2025 20:18:59