

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

na zhotovení díla s názvem
Víceúčelové hřiště Růžová

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Růžová**
Se sídlem: **Růžová 30, 405 02 Děčín**
IČ : **00556017**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Česká spořitelna a.s.**
Číslo účtu : **[redacted]**
Zastoupený: **[redacted]** starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **[redacted]** starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **[redacted]** I DI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **JB Estate s.r.o.**
Se sídlem: **Provodín 76, 471 67**
IČ : **28672321**
DIČ : **CZ28672321**
Bankovní spojení : **ČSOB**
Číslo účtu : **[redacted]**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C vložce
26220
Zastoupený: **[redacted]**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **[redacted]**
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **[redacted]**

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2024 Smlouvu o dílo na provedení stavby „Víceúčelové hřiště Růžová“ (dále jen „smlouva“).

Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované změnovými listy k cenové nabídce ze dne 15.4.2024, který je nedílnou Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

Změnové listy (1x změnový list vícepráce, 1x změnový list méněpráce) k cenové nabídce ze dne 15.4.2024 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1) Cena za dílo dle čl. 5. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): 2 076 739,05 Kč

Cena sjednaných víceprací dle změnového listu (bez DPH): 80 472,76 Kč

Cena sjednaných méněprací dle změnového listu (bez DPH): - 194 406,56 Kč

2) Cena za dílo sjednaná v čl. 5. odst. 1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena díla celkem (bez DPH) 1 962 805,25 Kč

DPH 21% 412 189,10 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 2 374 994,35 Kč

2. Termíny plnění

Tímto dodatkem se mění odstavec č.4. následovně:

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: 1.6.2024
4.2 Dokončení prací: 31.5.2025

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a tímž okamžikem nabývá dodatek i účinnosti.

V Růžové, dne 24.4.2025

za zhotovitele:



jednatel společnosti

V Růžové, dne 24.4.2025

za objednatele:



starostka obce

OBEC RŮŽOVÁ
405 02 Děčín 2 - Růžová
IČ: 556 017 Tel.: 412 553 102
DS: smcbpg7