

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB, Smetanovo nábřeží, Praha 1, č. akce 999412/75	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace – úprava povrchu kolem sloupů trakčního vedení a doplnění dlažby z mozaiky kolem nových sloupů VO	SO 101/ 9	13

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zhotovitel: **Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) Kopie SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	Paré č. 2 Příjemce Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice IČ 60838744 DIČ CZ 60838744
---	--	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Úprava povrchů kolem sloupů trakčního vedení a doplnění dlažby z mozaiky kolem nových sloupů VO

Z důvodu osazení sloupů trakčního vedení do nové polohy a osazení VO do nově zbudovaných železobetonových patek bylo nutno v těchto místech mozaikovou dlažbu rozdláždit, zadláždít a v některých místech doplnit.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna vznikla v důsledku zjištěných okolností.


Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		39 633,00	39 633,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	
Investiční ředitel TSK	jméno	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SC popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu pro účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby		
Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno	
Zhotovitel Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP	jméno	

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: PBB, Smetanovo nábřeží, Praha 1, č. akce 999412/75		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Veřejné osvětlení - ŽB patky pro 2 sloupy VO		SO 401/2	14
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2022: Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice Zhotovitel: Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) Kopie SD (f) Zápis z KD		Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286 Paré č. 2 Příjemce Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice IČ 60838744 DIČ CZ 60838744	
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
ŽB patky pro 2 sloupy VO Na základě dodatečného požadavku Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. bylo rozhodnuto o provedení základů stožárů veřejného osvětlení, neboť nebylo součástí prací základní smlouvy o dílo. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		98 367,44	98 367,44
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno		
Investiční ředitel TSK	jméno		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby opr			
Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno		
Zhotovitel Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP	jméno		



Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: **PBB, Smetanovo nábřeží, Praha 1, č. akce 999412/75**

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 661 Přeložka TV - drobné úpravy stožárů

SO 661/2

15

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zhotovitel: **Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Kopie SD

Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	Paré č. 2 Příjemce Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice IČ 60838744 DIČ CZ 60838744
---	---

Iniciátor změny: Zhotovitel, Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Drobné úpravy stožárů

Z důvodů požadavku DP byly provedeny konstrukční úpravy stožárů trakce – převrtání otvorů na jiné místo, oprava nátěru a přebarvení ukolejňovacích krabiček do barvy stožárů.

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna vznikla v důsledku zjištěných okolností.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.

Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		38 000,00	38 000,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec jméno

Investiční ředitel TSK jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné k podpisu

Objednatel
Náměstek GŘ, sekce investiční TSK jméno

Zhotovitel
Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP jméno



Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: PBB, Smetanovo nábřeží, Praha 1, č. akce 999412/75	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace - zajištění informačního systému	SO 101/ 10	16

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.03.2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zhotovitel: **Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP** Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

<u>Přílohy změnového listu:</u> (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření AD (e) Kopie SD	Paré č. 1 Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286	Paré č. 2 Příjemce Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice IČ 60838744 DIČ CZ 60838744
---	---	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Zajištění informačního systému Z důvodu požadavku DP na zajištění objízdných tras a informování pasažérů o změnách vedení tras TRAM bylo zajištěno vypracování informačního systému. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna vznikla v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		391 140,00	391 140,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznam o změně zúčtování

Zaměstnanec TSK určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	
Investiční ředitel TSK	jméno	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby		
Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno	
Zhotovitel Společnost STRABAG – INPROS PRAHA – BESIP	jméno	

