

Protokol o změně díla
Změnový list č. 1

Název akce:	Rekonstrukce střechy budovy Trpínská 316, Olešnice			
Objednatel:	Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na na Moravě, Trpínská 317, Olešnice			
Zhotovitel:	Martin Kryš, Bratrušovská 2726/4, Šumperk			
TDS:	Bc. Petr Vondál			
Název ZL:	Vícepráce a méněpráce			
Předmět změny:	Práce neprovedené (změny), práce nutné k řádnému dokončení díla			
Popis a zdůvodnění změny:				
Sněhové zábrany - nejsou obsaženy v rozpočtu, zabudování většího okna - požadavek stavebníka, oplechování stěn - jiné technické řešení, zapravení ostění - není obsaženo v PD, střešní okno - odpočet, střešní výlezy - odpočet, jiné technické řešení, palubky AL - odpočet, jiné technické řešení.				
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	ano	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	ano	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	ano	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		ano
		dodatek k PD		ne
		dokumentace skut.provedení		ano
		jiné		
	údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		85 428,00
celkem v Kč bez DPH				
hodnota odpočtů (méněprací)		35 960,00		
celkem v Kč bez DPH				
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Dodavatel díla	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		121 388,00	
	Výše DPH sazba:	12%	14 566,56	
	náklady na změnu vč. DPH		135 954,56	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	1x položkový rozpočet			