



Dodatek č. 1 ke Smlouvě příkazní

č. příkazce:

č. příkazníka: 1454/2024/IPR

uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), o obstarání záležitostí souvisejících s výkonem inženýrské činnosti na níže vymezené úkony při zajištění realizace akce

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě

„Dětské skupiny DOMEČEK“ (Stavební úpravy budovy Vsetín, Svornosti 1831 a okolí)

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Základní škola a Mateřská škola Vsetín, Luh 1544, příspěvková**
organizace
Adresa: Jasenická 1544, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Petr Kořenek, ředitel
Zastoupení:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:**IČ:** 60990406
(dále jen „příkazce“)

a

2. **Název či jméno a příjmení:** **IPR spol. s r.o.**
Sídlo: Ohrada 2051, Vsetín 75501
Zastoupení:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:**IČO:** 47667109
DIČ: CZ47667109
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 10034
Bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „příkazník“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01. 07. 2024 uzavřely Smlouvu příkazní, číslo smlouvy příkazníka 1454/2024/IPR, dále jen „smlouva“, jejímž předmětem je realizace služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě „Dětské skupiny DOMEČEK“ (Stavební úpravy budovy Vsetín, Svornosti 1831 a okolí), na kterou příkazník předložil nejvýhodnější nabídku.



Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XII. odst. 1 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění předmětu smlouvy a v návaznosti na to úprava odměny příkazníka, a to z důvodu prodloužení realizace stavby na základě Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 24.1.2025 uzavřeného mezi příkazcem a zhotovitelem stavby – společností TESP Contract s.r.o..

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva mění následovně:

1.1. Článek IV odst. 2 smlouvy se mění tak, že doba plnění se prodlužuje o 16 kalendářních dnů.

1.2. Současně se v Čl. V. odst. 1 smlouvy doplňuje tabulka odměny příkazníka takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
TDS – (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy)	137 000	28 770	165 770
Prodloužení výkonu TDS dle dodatku č. 1	10 438	2 192	12 630
BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. této smlouvy)	42 000	8 820	50 820
Prodloužení výkonu Koordinátora BOZP dle dodatku č. 1	3 200	672	3 872
Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy vč. dodatku č. 1	192 638	40 454	233 092

Čl. II

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Příkazník bere na vědomí, že příkazce je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Příkazník souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vsetíně dne

Ve Vsetíně dne.....

Ing. Libor Holub za příkazníka

Mgr. Petr Kořenek za příkazce