

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 10 - Stravovací objekt

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Rozšíření objektu o Stravovací objekt	

Technické řešení změny:	
Přístavba samostatného objektu na severní terase	
Důvod změny:	Dle požadvku investora pro zajištění rychlého občerstvení návštěvníků haly
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
X	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Výkopy - základy	kpl	0,00	1,00	1,00	845 675,53	845 675,53
2	1.PP zdivo	kpl	0,00	1,00	1,00	1 510 847,75	1 510 847,75
3	1.NP občerstvení	kpl	0,00	1,00	1,00	2 861 631,00	2 861 631,00
4	Terasa	kpl	0,00	1,00	1,00	562 363,94	562 363,94
5	Gastro	kpl	0,00	1,00	1,00	439 584,00	439 584,00
6	ÚT	kpl	0,00	1,00	1,00	224 126,25	224 126,25
7	ZTI	kpl	0,00	1,00	1,00	99 676,34	99 676,34
8	VZT	kpl	0,00	1,00	1,00	920 811,94	920 811,94
9	Silnoproud	kpl	0,00	1,00	1,00	474 830,04	474 830,04
10	Slaboproud	kpl	0,00	1,00	1,00	220 119,98	220 119,98
11	Stavební přípomoci	kpl	0,00	1,00	1,00	182 277,54	182 277,54
12	Bleskosvod	kpl	0,00	1,00	1,00	10 955,67	10 955,67
	celkem						8 352 900,03

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín	
vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Třeboň - změna stavby, přístavba občerstvení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů8 352 900,03

Ostatní náklady ze souhrnného listu0,00

Cena bez DPH

8 352 900,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížená	12,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Třeboň - změna stavby, přístavba občerstvení

Místo:

Datum: 06.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		8 352 900,03	
	Výkopy - základy	845 675,53	
	1.PP - zdění	1 510 847,75	
	1.NP - občerstvení	2 861 631,04	
	Terasa	562 363,94	
	Gastro	439 584,00	
	UT	224 126,25	
	ZTI	99 676,34	
	VZT	920 811,94	
	SILNO	474 830,04	
	SLABO	220 119,98	
	STAVEBNÍ PRÁCE	182 277,54	
	BLESKOSVOD	10 955,67	
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 352 900,03	0,00



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 11 - Fasáda lamely + vestibul

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Přípočet prováděných prací na novém řešení fasády	

Technické řešení změny:	
Změna projektu fasády	
Důvod změny:	Změna projektu fasády z důvodu nutných statických úprav ocelové nosné konstrukce opláštění
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
X	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Venkovní fasáda	kpl	0,00	1,00	1,00	3 239 882,65	3 239 882,65
	celkem						3 239 882,65

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

S:	2024/007	Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň
O:	01	Část A
R:	01	Stavební část - zateplení střechy a fasády

Díl: 764		Konstrukce klempířské					75 012,00		
	R	Klempířské ukončení čela vestibulu , vnitřní lemovka vč. tepelné izolace	m	133	564	75 012,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 164 870,65		
	767421312	Montáž fasádních lamelových obkladů včetně montáže a dodávky roštu nezatepleného lamely kladený vodorovně na jednosměrném svislém roštu,do zdíva,C-kazet nebo lehčeného betonu, šířka lamel do 150mm výška budovy přes 6 do 12m	m2	519,62	3340	1 735 530,80		Vlastní	Indiv
	13814014	Lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 250 do 300mm, délky 3000mm z Pz plechu	m2	519,62	1780	924 923,60		Vlastní	Indiv
	R	Zateplení čela vestibulu, OSB deska tl 18mm,tepelná izolace ISOVER FASSIL tl 200mm,difuzní folie DEKTEN FASSADE, spojovací a těsnící materiál, FeZn U profil 34/122/34 tl.2mm,délka 610mm -52ks, FeZn Z profil 32/80/50 tl 2mm,délka 930mm-52ks, FeZn U profil 50/202504 tl.1mm,délka 3000mm -24ks, FeZn L profil 50/250 tl.1mm, příponky	m2	74	6490	480 260,00		Vlastní	Indiv
	76742211-R	D+M nadpraží ze systémového plechového(kompozitového) obkladu fasády - š.250mm, kompl. provedení - rošt+oplaštění+podkonstrukce, vč. kotevních prvků a provedení detailů	m	61,20000	394,71	24 156,25		Vlastní	Indiv

Celkem bez nosné OK	3 239 882,65
---------------------	--------------

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 12 - Pilíř měření výzbroj

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Dovybrojení pilíře nepřímého měření	

Technické řešení změny:	
Změna projektu elektroinstalace	
Důvod změny:	Potřeba zvětšení počtu odběrných míst
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
X	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Nepřímé měření - výzbroj pro pilíř	kpl	0,00	1,00	1,00	80 274,40	80 274,40
	celkem						80 274,40

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

Hala Třeboň - nepřímé měření -výzbroj pro pilř

	dodávka Kč	montáž Kč
1. Specifikace dodávek celkem	0,00	
2. SPCM výroba elektrotechnická celkem		63 371,91
3. 21-M elektromontáže celkem		14 564,40
4.Práce plošiny		
Mezisoučet		77 936,31
Cestovné		0,00
6. Celkem		77 936,31
7. ZRN		77 936,31
8. VRN 3% ze ZRN		2 338,09
9.		
10.		
11. Celková cena bez DPH		80 274,40
ZA ZAKÁZKU CELKEM BEZ DPH		80 274,40

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 13a - Elektroinstalace - změna pozic TČ a VZT - odpočet

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Odpočet neprováděných prací - změna polohy TČ a VZT jednotky	

Technické řešení změny:	
Změna projektu VZT	
Důvod změny:	Přemístění strojovny VZT z 1.PP na střechu spoj.krčku z důvodu vysoké hladiny spodní vody, nevhodné pro montáž VZT
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
X	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Změna polohy TČ a VZT jednotky	kpl	0,00	1,00	1,00	-12 896,41	-12 896,41
	celkem					-	12 896,41

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/007	Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň
O:	02	Část B
R:	04	Silnoproud - ZMĚNA POZIC VZT A TČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-1		ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY				-5 301,10
Díl: M21-1		ZMĚNA POZIC TEPELNÝCH ČERPADEL				-2 409,30
22	741 12-2032	CYKY-J 5x6mm2	m	-45,00000	30,37	-1 366,65
33	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	-45,00000	23,17	-1 042,65
Díl: M21-1		ZMĚNA POZIC VZT				-574,80
24	741 12-2031	CYKY-J 5x2,5mm2	m	-12,00000	24,73	-296,76
33	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	-12,00000	23,17	-278,04
Díl: M21-1		ZMĚNA KABELU PRO MOTOR VZT 1.2;1.3				-2 317,00
34	741 12-2015	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	-100,00000	23,17	-2 317,00
Díl: M21-2		MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY				-7 595,31
Díl: M21-2		ZMĚNA POZIC TEPELNÝCH ČERPADEL				-4 598,55
85	21014	CYKY-J 5x6mm2	m	-45,00000	88,66	-3 989,70
96	21025	CYKY-J 3x1,5mm2	m	-45,00000	13,53	-608,85
Díl: M21-2		ZMĚNA POZIC VZT				97,00 -599,76
87	21016	CYKY-J 5x2,5mm2	m	-12,00000	36,45	-437,40
96	21025	CYKY-J 3x1,5mm2	m	-12,00000	13,53	-162,36
Díl: M21-2		ZMĚNA KABELU PRO MOTOR VZT 1.2;1.3				-2 397,00
97	21026	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	-100,00000	23,97	-2 397,00

Celkem	-12 896,41
--------	------------

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 13b - Elektroinstalace - změna pozic TČ a VZT - přípočet

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Přípočet neprováděných prací - změna polohy TČ a VZT jednotky	

Technické řešení změny:	
Změna projektu VZT	
Důvod změny:	Přemístění strojovny VZT z 1.PP na střechu spoj.krčku z důvodu vysoké hladiny spodní vody, nevhodné pro montáž VZT
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
X	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Změna polohy TČ a VZT jednotky	kpl	0,00	1,00	1,00	139 517,66	139 517,66
	celkem						139 517,66

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

oís prací a dodávek

S:	2024/007	Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň
O:	02	Část B
R:	04	Silnoproud - ZMĚNA POZIC VZT A TČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-1 ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY						35 081,35
Díl: M21-1 ZMĚNA POZIC TEPELNÝCH ČERPADEL						12 581,90
23	741 12-2032	1-CHKE-R-J 5x6mm2	m	235,00000	30,37	7 136,95
34	741 12-2015	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	235,00000	23,17	5 444,95
Díl: M21-1 ZMĚNA POZIC VZT						15 768,90
23	741 12-2032	1-CHKE-R-J 5x6mm2	m	75,00000	30,37	2 277,75
33	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	75,00000	23,17	1 737,75
25	741 12-2031	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	75,00000	24,73	1 854,75
25	741 12-2031	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	75,00000	24,73	1 854,75
25	741 12-2031	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	75,00000	24,73	1 854,75
25	741 12-2031	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2	m	75,00000	24,73	1 854,75
		Jyty 4x1	m	140,00000	30,96	4 334,40
Díl: M21-1 ODVĚTRÁNÍ HRACÍ PLOCHY						695,10
34	741 12-2015	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	30,00000	23,17	695,10
Díl: M21-1 RESTAURACE-KABEL PRO TERMOSTAT						1 158,50
34	741 12-2015	1-CHKE-R-J 2x1,5mm2	m	50,00000	23,17	1 158,50
Díl: M21-1 ZMĚNA KABELU PRO MOTOR VZT 1.2;1.3						2 379,00
28	741 12-2031	1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	100,00000	23,79	2 379,00
Díl: M21-1 KABEL PRO MOTOR VZT 1.4-DOPLNĚNO						1 070,55
34	741 12-2015	1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	45,00000	23,79	1 070,55
Díl: M21-1 KLAPKY 1.PP						1 427,40
34	741 12-2015	1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	60,00000	23,79	1 427,40

Díl: M21-2	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY					79 433,57
Díl: M21-2	ZMĚNA POZIC TEPELNÝCH ČERPADEL					37 186,40
86	21015	1-CHKE-R-J 5x6mm2	m	235,00000	134,27	31 553,45
97	21026	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	235,00000	23,97	5 632,95
Díl: M21-2	ZMĚNA POZIC VZT				97,00	30 589,20
86	21015	1-CHKE-R-J 5x4mm2	m	75,00000	134,27	10 070,25
97	21026	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	75,00000	23,97	1 797,75
88	21017	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2-OHŘÍVAČ 1	m	75,00000	53,22	3 991,50
88	21017	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2-OHŘÍVAČ 2	m	75,00000	53,22	3 991,50
88	21017	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2-SEKCE 1 VENT.	m	75,00000	53,22	3 991,50
88	21017	1-CHKE-R-J 5x2,5mm2-SEKCE 2 VENT.	m	75,00000	53,22	3 991,50
		Jyty 4x1	m	140,00000	19,68	2 755,20
Díl: M21-2	ODVĚTRÁNÍ HRACÍ PLOCHY					719,10
97	21026	1-CHKE-R-J 3x1,5mm2	m	30,00000	23,97	719,10
Díl: M21-2	RESTAURACE-KABEL PRO TERMOSTAT					1 198,50
97	21026	1-CHKE-R-J 2x1,5mm2	m	50,00000	23,97	1 198,50
Díl: M21-2	ZMĚNA KABELU PRO MOTOR VZT 1.2;1.3					3 786,00
91	21020	1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	100,00000	37,86	3 786,00
Díl: M21-2	KABEL PRO MOTOR VZT 1.4-DOPLNĚNO					1 703,70
91	21020	1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	45,00000	37,86	1 703,70
Díl: M21-2	KLAPKY 1.PP					4 250,67
91	21020	1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	60,00000	37,86	2 271,60
130	21059	podružný materiál 3%	ks	3,00%	65 969,02	1 979,07
Díl: M21-3	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud					25 002,74
Díl: M21-4	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RH		ks	1,00000		5 635,60
154	21088	jističC25/3 10kA	ks	1,00000	1 128,00	1 128,00
156	21090	jistič C10/1 10kA	ks	1,00000	207,60	207,60
165	21099	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	900,00	900,00
166	21100	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00
Díl: M21-6	SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2		ks	1,00000		4 690,00
190	21124	jistič C16/3 10kA	ks	1,00000	390,00	390,00
198	21132	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	900,00	900,00
199	21133	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00

Díl: M21-7		SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-HV	ks	1,00000	9 597,14	
200	21134	VYPÍNAČ S VYŘÁZECÍ CÍVKOU 80A/400V	ks	1,00000	4 697,14	4 697,14
210	21144	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00
211	21145	montáž / doplnění rozvaděče (na stavbě)	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00
Díl: M21-8		SPECIFIKACE ROZVADĚČE RT	ks	1,00000	5 080,00	
215	21148	jistič C16/3 10kA	ks	2,00000	390,00	780,00
220	21153	propojovací a podružný materiál	sada	1,00000	900,00	900,00
221	21154	montáž / sestavení rozvaděče (na dílně)	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00

Celkem					139 517,66	
--------	--	--	--	--	------------	--

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 14 - Elektroinstalace - kabeláž pro budoucí přístavbu

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Doplnění kabeláže pro budoucí přístavbu	

Technické řešení změny:	
Změna projektu EI	
Důvod změny:	Příprava pro napojení budoucí přístavby
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
X	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Doplnění kabeláže pro budoucí přístavbu	kpl	0,00	1,00	1,00	156 104,75	156 104,75
	celkem						156 104,75

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/007	Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň
O:	02	Část B
R:	04	Silnoproud přístavba - kabeláže - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21-1ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY			22 373,63			
1		ukončení kabelu 4x95mm2	ks	2,00000	405,75	811,50
2		ukončení kabelu 4x50mm2	ks	6,00000	330,61	1 983,66
4		ukončení kabelu 4x10mm2	ks	2,00000	187,00	374,00
6		ukončení kabelu 5x1,5mm2	ks	4,00000	108,36	433,44
18		1-CYKY-J 4x95mm2	m	6,00000	49,78	298,68
19		1-CHKE-R-J 4x50mm2	m	115,00000	46,65	5 364,75
21		1-CHKE-R-J 4x10mm2	m	85,00000	37,50	3 187,50
22		1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	190,00000	23,79	4 520,10
71		vypracování DSPS	kpl	1,00000	5 400,00	5 400,00
Díl: M21-2MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY			124 051,87			
81		1-CYKY-J 4x95mm2tž	m	6,00000	1 203,82	7 222,92
82		1-CHKE-R-J 4x50mm2	m	115,00000	766,87	88 190,05
84		1-CHKE-R-J 4x10mm2	m	85,00000	252,30	21 445,50
91		1-CHKE-R-J 5x1,5mm2	m	190,00000	37,86	7 193,40
130		podružný materiál 3%	ks	3,00%	124 051,87	3 721,56
Díl: M21-3DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud			2 169,25			
134		chránička pr. 110 mm	m	25,00000	86,77	2 169,25
Díl: M21-8SPECIFIKACE ROZVADEČE RHV-doplnění			ks7 510,00			
212		Hlavní vypínač s vyrážecí cívkou 160A vč.montáže	ks	1,00000	7 510,00	7 510,00
Celkem			156 104,75			

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 15 - Plynovod ke kotli 50 kW - stolní tenis

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Plynovod ke kotli 50kW -stolní tenis	

Technické řešení změny:	
Doplnění plynovodního potrubí	
Důvod změny:	Příprava pro napojení budoucí přístavby
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
X	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Plynovod ke kotli 50 kW - stolní tenis	kpl	0,00	1,00	1,00	94 683,60	94 683,60
	celkem						94 683,60

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

Položkový rozpočet

Stavba :	000-24-027 Sportovní hala Třeboň	Rozpočet: 000-24-027
Objekt :	1 Dopojení plynovodu pro kotelnu	Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Vnitřní plynovod - Montáž				
1		Upevnění potrubí	kus	34,00	150,00	5 100,00
2		Připojení spotřebiče, DN 25	kus	1,00	1 536,00	1 536,00
3		Montáž armatur	kus	2,00	114,00	228,00
4		Nátěr potrubí	m	68,00	114,00	7 752,00
5		Příprava na tlakovou zkoušku	kus	1,00	1 548,00	1 548,00
6		Tlaková zkouška	kus	1,00	1 920,00	1 920,00
7		Revize plynu	kus	1,00	3 840,00	3 840,00
8		Napojení na stávající plynovod	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
9		Doprava	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod - Montáž			0,00	30 924,00
Díl:	723B	Vnitřní plynovod - Dodávka			0	
10		Potrubí ocel svařované černé DN 50	m	52,00	780,00	40 560,00
11		Chránička DN 89	m	2,00	456,00	912,00
12		Kohout Kulový, DN 25	kus	1,00	438,00	438,00
13		Kohout Kulový, DN 50	kus	1,00	1 279,20	1 279,20
14		Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm	m	16,00	950,40	15 206,40
15		Přesun hmot pro vnitřní plynovod	%	6,00	894,00	5 364,00
	Celkem za	723B Vnitřní plynovod - Dodávka				63 759,60

94 683,60

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 16a - Odpočet obkladů stěn chodeb 1.PP

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Odpočet obkladů stěn chodeb 1.PP	

Technické řešení změny:	
Záměna obkladů za omyvatelný nátěr	
Důvod změny:	Nemožnost vyrovnání podkladního povrchu stěn z důvodu zachování stávajících ocelových zárubní
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
X	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Záměna obkladů za omyvatelný nátěr	kpl	0,00	1,00	1,00	-532 330,99	-532 330,99
	celkem					-	532 330,99

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/007	Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň
O:	02	Část B
R:	02	Stavební část - vnitřní úpravy

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	781	Obklady keramické				-532 330,99
296	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-315,52000	23,19	-7 316,91
298	781735011RC	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	-315,52000	811,69	-256 104,43

č.v.D1.1.30-33,38,39 :

302	596240-R	Pásek lícový obkladový cihelný - dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 800,-/m2	m2	-331,29600	811,69	-268 909,65
-----	----------	---	----	------------	--------	-------------

Celkem	-532 330,99
---------------	--------------------

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 16b - Přípočet obkladů stěn chodeb 1.PP

Stavba:	Stavební úpravy a revitalizace haly v Třeboni
Smlouva č. ze dne:	D60284/INV/2024/29 20.6.2024
Objednatel:	Město Třeboň 750/8196/24
Zhotovitel:	Divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Popis změny:	
Přípočet obkladů stěn chodeb 1.PP	

Technické řešení změny:	
Záměna obkladů za omyvatelný nátěr	
Důvod změny:	Nemožnost vyrovnání podkladního povrchu stěn z důvodu zachování stávajících ocelových zárubní
	§ 222 odst. 5 - dodatečné práce
X	§ 222 odst. 6 - nepředvídatelné práce
	§ 222 odst. 7 - záměna v rozpočtu (pouze St.P)
	§ 222 odst. 4 - de minimis

Cenová kalkulace:

číslo položky	název položky	jednotky	množství SOD	množství skutečnost	množství rozdíl	cena za jedn.	celkem
1	Záměna obkladů za omyvatelný nátěr	kpl	0,00	1,00	1,00	333 197,91	333 197,91
	celkem						333 197,91

Změna harmonogramu:
ANO

Jiná ujednání:

Datum podání:	09.04.2025
Požadovaný termín vyjádření:	do 5 pracovních dní
Zpracovatel:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Schválil:	

Zhotovitel datum, podpis:

Objednatel datum, podpis:

TDS datum, podpis:

Projektant datum, podpis:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2024/007	Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly, Třeboň
O:	02	Část B
R:	02	Stavební část - vnitřní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				234 158,07
69	602016191R	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	374,50000	28,99	10 856,76
74	612421626R	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	377,60000	208,72	78 812,67
76	612471411R	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	377,60000	208,72	78 812,67

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu

77	612481211R	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	377,60000	173,93	65 675,97
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

Díl:	771-1	Podlahy z dlaždic a obklady - demontáž				55 135,23
268	978059531R	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	315,52000	92,76	29 267,64
269	979011221R	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím	t	10,40000	463,82	4 823,73
270	979081111R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,40000	255,57	2 657,93

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

271	979081121R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	249,00000	28,99	7 218,51
272	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	10,40000	11,60	120,64
273	979082121R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	208,00000	5,80	1 206,40
274	979999987R	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	10,40000	927,64	9 647,46
275	97908731-R	Příplatek za třídění vybouraných hmot	t	10,40000	18,55	192,92

třídění sutí a vybouraných hmot

Díl:	784	Malby				43 904,61
311	78401	D+M omyvatelného olejového nátěru	m2	315,52000	139,15	43 904,61

Celkem						333 197,91
---------------	--	--	--	--	--	-------------------