

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2024/000550,
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),

pro realizaci stavby s názvem
„Parkovací dům Světovar“
18TUOIN29

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

a

STRABAG a. s.

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice, PSČ 158 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 7634

zastoupená Michalem Vaněčkem a Ing. Janem Chromým, prokuristy společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2024/000550
(dále jen „Dodatek č. 3“)

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2024 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Parkovací dům Světovar**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení novostavby parkovacího domu o celkové kapacitě 433 parkovacích stání.

Smluvní strany dále uzavřely dne 12.08.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 07.02.2025 dodatek č. 2 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2 dále jen „Smlouva“).

1.2. V průběhu provádění díla se Smluvní strany dohodly na provedení změn, které nebyly v plném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, a které nemění celkovou povahu díla. Popis předmětných změny je obsažen ve změnovém listu č. 11.

1.3. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Potřeba provedení uvedených změn se projevila až v rámci postupného provádění díla, přičemž se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné, změna dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže. Podrobný popis změn je obsažen ve změnových listech č. 12 a 13.

1.4. V rámci realizace stavby rovněž byla rovněž provedena změna závazku, spočívající v záměně položek soupisu stavebních prací při splnění podmínek ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Popis předmětných změn je obsažen ve změnovém listu č. 14.

(Neprovedené práce dle změnových listů č. 11-14 dále jako „Méněpráce“, dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 11-14 dále jako „Vícepráce“, změnové listy č. 11-14 dále jen jako „Změnové listy“).

1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3.

II. Předmět Dodatku č. 3

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů a uzavřením Dodatku č. 3 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/4 ZZVZ:	937.322,61 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/4 ZZVZ: (Změnový list č. 11)	- 338.568,75 Kč bez DPH

Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ:	8.259.734,32 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle § 222/5 ZZVZ: (Změnový list č. 12 a 13)	- 5.131.038,19 Kč bez DPH

Hodnota změny dle § 222/ 7 ZZVZ: (Změnový list č. 14)	- 141.825,19 Kč bez DPH
--	--------------------------------

Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 3.585.624,80 Kč bez DPH

a činí celkem: 202.456.975,84 Kč bez DPH.

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou změnové listy č. 11, 12, 13 a 14.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 25.04.2025

V Praze dne 22.04.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Radim Smékal
prokurista

.....
Ing. Jan Chromý
prokurista