

DODATEK č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 21.03.2024 na kompletní výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále TDS) při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.

Číslo smlouvy příkazce: 750/8072/24

Číslo smlouvy příkazníka: D-010/2024

1. Smluvní strany

název: **Město Třeboň**
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
kontaktní osoba: XXXXXXXX
tel: XXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(jako příkazce)

a

název: **Zdeněk Musil**
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 67146546
DIČ: CZ7004081216
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXX
(jako příkazník)

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 21.03.2024 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon TDS při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do **31.08.2025**, z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“.
- 3) Cena za výkon funkce TDS se navyšuje na základě prodloužení doby plnění o částku **140.000,00 Kč**.
- 4) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. VI. (Odměna příkazníka a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny a v čl. VII. (Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy.

II. Změny příkazní smlouvy

- 1) V článku VI. Odměna příkazníka a způsob její úhrady se znění v odst. 1. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

<i>Cena dle Příkazní smlouvy</i>	252.000,00 Kč
<i>Cena dle Dodatku č. 1</i>	140.000,00 Kč
Cena celkem	392.000,00 Kč

- 2) V článku VII. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouvy se poslední věta v odst. 2. ruší a nově nahrazuje takto:

*Předpokládaný termín provádění stavby: dle smlouvy o dílo ze dne 20.06.2024, ve znění pozdějších dodatků, se zhotovitelem stavby „**Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni**“ v místě Sportovní hala, Lázeňská 1005, 379 01 Třeboň.*

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 21.03.2024 pro kompletní výkon TDS při realizaci akce „Stavební úpravy a revitalizace sportovní haly v Třeboni“, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v jazyce českém. Dvě vyhotovení obdrží Příkazce a jedno vyhotovení Příkazník.
- 3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.

V Třeboni dne 25.04.2025
příkazce:

V Nové Bystřici dne 24.04.2025
příkazník:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Zdeněk Musil