

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
IČO: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 42334041/0710
Identifikátor datové schránky: btgjvdm
dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

Bohemik s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 198858
se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČO: 24265021, DIČ: CZ24265021
zastoupená Janem Dmitrijevem a Pavlem Rejskem, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú.: 229549771/0600
Identifikátor datové schránky: cj8jye8
dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

Článek 1.

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 18. 7. 2024, v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna VZT jednotky pro operační sál č. 4“, ev. č. PZ-2024-0000170 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí výměnu stávající vzduchotechnické jednotky (VZT) za novou VZT jednotku ve strojovně objednatele, včetně zpracování kompletní realizační prováděcí a dílenské projektové dokumentace.

Článek 2.

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění díla došlo k některým technickým změnám oproti projektové dokumentaci, resp. Smlouvě, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny.

Článek 3.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu provádění díla, specifikovaného ve Smlouvě, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací předpokládat a které jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné provedení a dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se tedy tímto dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce podrobně specifikované ve změnovém listu č. 1 a v rekapitulaci, které jsou jako přílohy nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že se v Čl. IV. odst. 1. mění celková konečná cena za řádné a včasné provedení díla z původní částky 1 498 926,00 Kč bez DPH na částku **1 568 644,00 Kč bez DPH** (slovy:

jeden milion pět set šedesát osm tisíc šest set čtyřicet čtyři koruny české) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 %.

3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Článek 4.

1. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Pokud je tento dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Rekapitulace změnových listů a Změnový list 1.

V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny

Helena
Rögnerová
Digitálně podepsal
Helena Rögnerová
Datum: 2025.04.24
14:58:03 +02'00'

Ing. Helena Rögnerová, ředitelka

za Bohemik s.r.o.

Jan
Dmitrijev
Digitálně podepsal
Jan Dmitrijev
Datum: 2025.04.14
14:47:06 +02'00'

Jan Dmitrijev, jednatel

Pavel
Rejsek
Digitálně podepsal
Pavel Rejsek
Datum: 2025.04.14
14:47:15 +02'00'

Pavel Rejsek, jednatel