

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 25/645200353**

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

č. objednatele: 645 200 018 / 2024, č. zhotovitele: 1-01-24-004-JACH

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“)

a

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

Zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti**  
**Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti**

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:** XXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

### **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 04.09.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645200018/2024 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2024-2026 – Praha západ“

**1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200353 vystavené dne 03.04.2025, ke které došlo dne 07.04.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

**1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.

**1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

## **2. Změny dílčí smlouvy**

**2.1** Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní 60 784,70.

## **3. Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

**3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

**3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

**3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

**3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

**3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

### **Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:**

- 1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku**
- 2. Změnový rozpočet**

V Praze dne 25.04.2025

V Praze dne 25.04.2025

V Praze dne 25.04.2025

Objednatel

Zhotovitel

Zhotovitel

Jan Ticháček, v.r.

JUDr. Petr Sodomka, v.r.

Kristýna Gregorová, v.r.

.....

.....

.....

**Jan Ticháček**

**JUDr. Petr Sodomka**

**Kristýna Gregorová**

Přednosta SPS  
Oblastní ředitelství Praha

Obchodní ředitel  
STRABAG Rail a.s.

Obchodní vedoucí oblasti  
STRABAG Rail a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku****Název zakázky:** „Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny“**Označení/číslo původní objednávky:** 25/645200353**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1**Iniciátor změny:** zhotovitel , investor**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):** 43 223,26 Kč**Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí** 17 561,44 Kč z ceny dle SOD.**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí** 0 Kč z ceny dle SOD.**Celkem po změně:** 60 784,70 Kč**BV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO ☐ NE ☒**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO ☐ NE ☒**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rezervy stavby
- c) ☒ z před schválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**Rekapitulace ZL. č. 1****Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny**

| Název objektu                              | Cena před ZL | Vícepráce    | Méněpráce | Cena po změně celkem |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny | 43 223,26 Kč | 17 561,44 Kč | 0,00 Kč   | 60 784,70 Kč         |

## VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

**SCHVALUJI** ☒

**ZAMÍTÁM** ☐

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU** ☐

### 1) Zhotovitel:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 25.04.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

### 2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 25.04.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

### 3) Stanovisko rozpočtář:

**Doporučuji** ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 25.04.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

### 4) Statutární zástupce investora:

**Schvaluji** ☒ **Neschvaluji** ☐

Jméno: XXXXXXXXXX

Datum: 25.04.2025

Podpis XXXXXXXXXX, v.r.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL\_IMPORT  
Stavba: Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny\_ZL

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |            |             | 17 561,44 |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní     | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| snížená          | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |            |             |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ZL\_IMPORT

**Stavba:**

**Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny\_ZL**

Místo:

Datum:

24. 4. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis            | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                  | <b>XXXX</b>        | <b>XXXX</b>      |
| <b>VCP</b>                | <b>vícepráce</b> | XXXX               | XXXX             |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny\_ZL  
Objekt:  
VCP - vícepráce

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24. 4. 2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 17 561,44 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH   |             | v CZK      |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny\_ZL  
Objekt: **VCP - vícepráce**

Místo: Datum: 24. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>          | <b>XXXX</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | XXXX        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání  | XXXX        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | XXXX        |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | XXXX        |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby           | XXXX        |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady        | XXXX        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Příbram, výpravní budova - výmalba čekárny\_ZL  
Objekt: VCP - vícepráce

Místo: Datum: 24. 4. 2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

|   |    |           |                                                                 |     |        |      |      |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|
| 1 | K  | 953991121 | Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel | kus | 72,000 | XXXX | XXXX |
|   | VV |           | 18 kusů nástěnek                                                |     |        |      |      |
|   | VV |           | 18*4                                                            |     | 72,000 |      |      |
|   | VV |           | Součet                                                          |     | 72,000 |      |      |

|   |    |          |                                                        |         |       |      |      |
|---|----|----------|--------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|
| 2 | M  | 30909148 | šroub samovrtný šestihranný TEX DIN 7504-K ZB 6,3x60mm | 100 kus | 0,720 | XXXX | XXXX |
|   | VV |          | (18*4)/100                                             |         | 0,720 |      |      |
|   | VV |          | Součet                                                 |         | 0,720 |      |      |

D PSV Práce a dodávky PSV XXXX

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety XXXX

|   |   |           |                                                                                                     |    |        |      |      |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 3 | K | 784111003 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m                                    | m2 | 73,600 | XXXX | XXXX |
| 4 | K | 784181123 | Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m               | m2 | 73,600 | XXXX | XXXX |
| 5 | K | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m | m2 | 73,600 | XXXX | XXXX |

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

|   |    |         |                                                  |     |       |      |      |
|---|----|---------|--------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| 6 | K  | HZS1291 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník | hod | 9,000 | XXXX | XXXX |
|   | VV |         | práce na demontáži a montáži 18 kusů nástěnek    |     |       |      |      |
|   | VV |         | 18*0,5                                           |     | 9,000 |      |      |
|   | VV |         | Součet                                           |     | 9,000 |      |      |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

|   |   |        |                                                |   |       |      |      |
|---|---|--------|------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 7 | K | VRN_R1 | Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč | % | 3,000 | XXXX | XXXX |
|---|---|--------|------------------------------------------------|---|-------|------|------|