
**ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY
KOTELNY K 13 VÍDEŇSKÁ VČETNĚ HROMOSVODU ZNOJMO**

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že nabízené práce bude realizovat dle následujícího postupu:

Termíny jsou uváděny od nabytí platnosti podepsané smlouvy:

1. Do 5 ti pracovních dní od podpisu smlouvy předání a převzetí staveniště
2. Objednání a zajištění potřebného materiálu pro realizaci
3. Do 10ti dnů bourací práce a postupná demontáž střešní krytiny
4. Provedení zateplení střechy a montáž střešní krytiny
5. Provedení hromosvodu včetně výkopových prací
6. Provedení vnitřních omítek
7. Do 29.06.2025 dokončovací práce, úklid
8. Nejpozději do 30.06.2025 předání staveniště

Nejpozději však do 30.06.2025

VIKO stavební a montážní s.r.o.
IČ: 28325893

Ve Znojmě dne 14. 03. 2025