

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentu

„Zásady požární bezpečnosti a požárního zásahu pro projektování na vysokorychlostních tratích“

(dále také jako „**Dodatek č. 1**“ nebo také jako „**smlouva**“)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Jakubem Bazgierem**, ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], email: [REDAKCE]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDAKCE], email: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: vrt@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur vč. příloh:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**

číslo smlouvy objednatele: **E616-S-6027/2024**

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: **500 354 0004/500 352 0189**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED], vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **24 169 206**

(dále jen „**zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava harmonogramu plnění díla.

Na základě žádosti zhotovitele v souladu s ustanovením odst. 7.10. smlouvy dochází k úpravě termínu odevzdání 3. dílčí etapy, a to z důvodu průtahů spojenými s projednáním dokumentu Zásady požární bezpečnosti a požárního zásahu pro projektování na VRT u hasičského záchranného sboru (GR ZHS ČR), kdy nebylo možné uskutečnit navazující jednání dříve než 16.05.2025. Z tohoto důvodu se termín odevzdání 3. dílčí etapy posouvá o dva měsíce na nový termín, který je stanoven do 4 měsíců od ukončení 2. dílčí etapy. Termín odevzdání 4. dílčí etapy se nemění a zůstává beze změny.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.3. smlouvy, článku 3, odst. 3.2. a odst. 3.3. smlouvy, článku 4, odst. 4.1 a odst. 4.3. smlouvy, článku 6, odst. 6.2. smlouvy, článku 7, odst. 7.2. smlouvy, článku 15, odst. 15.18. smlouvy a článku 5, odst. 5.2 a odst. 5.3 Přílohy č. 1 smlouvy – Zvláštní technické podmínky.

I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 15, odst. 15.8. smlouvy na úpravě a doplnění smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E616-S-6027/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 24 169 206, uzavřené dne 26.11.2024, takto:

1) Článek 1 – Předmět smlouvy

- *ruší se stávající text odst. 1.3. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

1.3. Předmět díla je blíže specifikován v Příloze č. 1 – Zvláštní technické podmínky této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

2) Článek 3 - Lhůty k provedení díla

a) *ruší se stávající text odst. 3.2. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

3.2. Zpracování díla je plánováno na 8 měsíců.

b) *ruší se stávající text odst. 3.3. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:*

3.3. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

3.3.1. 1.dílčí etapa – do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení konceptu Zásad k připomínkám objednatele;

3.3.2. 2. dílčí etapa – do 1. měsíce od ukončení 1. dílčí etapy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení konceptu Zásad se zpracovanými připomínkami objednatele;

3.3.3. 3. dílčí etapa – do 4. měsíců od ukončení 2. dílčí etapy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení Zásad se zpracovanými požadavky vyplývajícími z projednání s dotčenými subjekty a s doloženou akceptací Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), případně dalších subjektů, k používání zpracovaných Zásad;

3.3.4. 4. dílčí etapa – do 1 měsíce od ukončení 3. dílčí etapy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení čistopisu zprávy obsahující posouzení jednotlivých úseků VRT s popisem odchylek od Zásadami doporučeného řešení,
- předání čistopisu díla.

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Zpracování a předložení konceptu Zásad k připomínkám objednatele	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
2. dílčí etapa	Do 1 měsíce od ukončení 1. dílčí etapy	Zpracování a předložení konceptu Zásad se zpracovanými připomínkami objednatele	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
3. dílčí etapa	Do 4. měsíců od ukončení 2. dílčí etapy	Zpracování a předložení čistopisu Zásad se zpracovanými požadavky vyplývajícími z projednání s dotčenými subjekty a s doloženou akceptací HZS ČR, případně dalších subjektů, k používání zpracovaných Zásad	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
4. dílčí etapa	Do 1 měsíce od ukončení 3. dílčí etapy	Zpracování a předložení čistopisu zprávy obsahující posouzení jednotlivých úseků VRT s popisem odchylek od Zásadami doporučeného řešení Předání čistopisu díla	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami

3) Článek 4 – Předání díla

a) ruší se stávající text odst. 4.1. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen předat dílo, resp. jeho část, dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, kterým je místo adresy pro zasílání smluvní korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy a osobě uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční formou stanovenou v čl. 3 odst. 3.3., ve znění Dodatku č. 1 a odst. 3.4. o dokončení díla (dle jednotlivých dílčích etap) a termínu jeho předání vyrozumí písemně zhotovitel objednatel nejmeně 5 (pět) pracovních dnů předem.

b) ruší se stávající text odst. 4.3. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání vady nebo nedostatky, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla, přičemž tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad nebo nedostatků díla, resp. jeho části kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví smlouvy uvede v předávacím protokolu. V takovémto případě není splněn termín dílčí etapy uvedený v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a zhotovitel se nachází v prodlení.

4) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.3.1. smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 - **1. dílčí etapa plnění** -
 ██████████
- b) Předání díla dle odst. 3.3.2. smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši **██████████** částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částka ve výši **██████████,- Kč** (bez DPH).
- c) Předání díla dle odst. 3.3.3. smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši **██████████** částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částka ve výši **██████████,- Kč** (bez DPH).
- d) Předání díla dle odst. 3.3.4. smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny ve výši **██████████** částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částka ve výši **██████████,- Kč** (bez DPH).

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).

5) Článek 7 – Sankce

- ruší se stávající text odst. 7.2. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě **prodlení** takto:

- a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle odst. 3.3. smlouvy, ve znění Dodatku č. 1;

6) Článek 15 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text odst. 15.18. smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 15.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky (ZTP)

- částečné nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 1

příloha č. 2 - Dohoda o mlčenlivosti

6) Příloha č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky

a) ruší se stávající znění textu odstavce 5.2 Přílohy č. 1 smlouvy – Zvláštní technické podmínky a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.2 Základní harmonogram zpracování Díla

5.2.1 Zpracování Díla je plánováno na 8 měsíců. Jednotlivé dílčí etapy jsou popsány v částech 5.2.1.1–5.2.1.4:

5.2.1.1 1. dílčí etapa – do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení konceptu Zásad k připomínkám objednateli.

5.2.1.2 2. dílčí etapa – do 1. měsíce od ukončení 1. dílčí etapy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení konceptu Zásad se zpracovanými připomínkami objednatele.

Fakturace: ■■■ z ceny předmětu Díla

5.2.1.3 3. dílčí etapa – do 4. měsíců od ukončení 2. dílčí etapy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení Zásad se zpracovanými požadavky vyplývajícími z projednání s dotčenými subjekty a s doloženou akceptací HZS ČR, případně dalších subjektů, k používání zpracovaných Zásad.

Fakturace: ■■■ z ceny předmětu Díla

5.2.1.4 4. dílčí etapa – do 1. měsíce od ukončení 3. dílčí etapy dojde k předání, resp. uskutečnění prací:

- zpracování a předložení čistopisu zprávy obsahující posouzení jednotlivých úseků VRT s popisem odchylek od Zásadami doporučeného řešení,
- předání čistopisu díla.

Fakturace: ■■■ z ceny předmětu Díla

5.2.2 Podmínkou dokončení všech dílčích etap je předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

b) ruší se stávající znění textu odstavce 5.3 Přílohy č. 1 smlouvy – Zvláštní technické podmínky a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.3 Harmonogram zpracování Díla graficky

5.3.1 Harmonogram graficky dle popisu činností po dílčích etapách:

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa (viz 5.2.1.1 ve znění Dodatku č. 1)	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Zpracování a předložení konceptu Zásad k připomínkám objednateli	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
2. dílčí etapa (viz 5.2.1.2 ve znění Dodatku č. 1)	Do 1 měsíce od ukončení 1. dílčí etapy	Zpracování a předložení konceptu Zásad se zpracovanými připomínkami objednatele	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami

3. dílčí etapa (viz 5.2.1.3, ve znění Dodatku č. 1)	Do 4 měsíců od ukončení 2. dílčí etapy	Zpracování a předložení čistopisu Zásad se zpracovanými požadavky vyplývajícími z projednání s dotčenými subjekty a s doloženou akceptací HZS ČR, případně dalších subjektů, k používání zpracovaných Zásad	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami
4. dílčí etapa (viz 5.2.1.4, ve znění Dodatku č. 1)	Do 1 měsíce od ukončení 3. dílčí etapy	Zpracování a předložení čistopisu zprávy obsahující posouzení jednotlivých úseků VRT s popisem odchylek od Zásadami doporučovaného řešení Předání čistopisu díla	Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami

5.3.2 Harmonogram graficky dle finančního rozpadu po dílčích etapách

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	% plnění
1. dílčí etapa (viz 5.2.1.1, ve znění Dodatku č. 1)	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	■
2. dílčí etapa (viz 5.2.1.2, ve znění Dodatku č. 1)	Do 1 měsíce od ukončení 1. dílčí etapy	■
3. dílčí etapa (viz 5.2.1.3, ve znění Dodatku č. 1)	Do 4 měsíců od ukončení 2. dílčí etapy	■
4. dílčí etapa (viz 5.2.1.4, ve znění Dodatku č. 1)	Do 1 měsíce od ukončení 3. dílčí etapy	■

II.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku č. 1, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku č. 1, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku č. 1, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by tento dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran tento Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejnila.

S částmi tohoto Dodatku č. 1, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku č. 1, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí tohoto Dodatku č. 1, včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Ostatní ustanovení smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E616-S-6027/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 24 169 206, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



25.04.2025 12:55

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Bazgier

ředitel

Stavební správa vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Podpsal [redacted]
Datum: 2025.04.24 10:18:57 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrastil

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal [redacted]
Datum: 2025.04.24 10:18:57 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.