

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. E633-S-2896/2017

č. zhotovitele: 2017/046

Na projekt stavby s názvem:

„Oprava diagnostik zabezpečovacích zařízení na II. koridoru“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany.

1.1 OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen objednatel nebo SŽDC)

Adresa pro doručování: Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

1.2 ZHOTOVITEL:

Signal Projekt s.r.o.

Sídlo: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

IČ: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Jednající jménem společnosti samostatně

bankovní spojení:

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Signal Projekt s.r.o.

Sídlo: Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 12. 5. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2896/2017 (č. zhotovitele: 2017/046) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro opravu diagnostik zabezpečovacích zařízení na II. koridoru.

Tímto dodatkem ke smlouvě se mění termín plnění z následujícího důvodu:
v průběhu realizace nebyly zahrnuty dodatečné práce, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace. Jedná se o zajištění podkladů nutných pro připojení do technologické datové sítě. Správce těchto podkladů nedodal s ohledem na rozsah a množství požadované podklady kompletní.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

Čl. IV. Termín plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

zahájení prací:	Dnem podpisu této smlouvy
ukončení prací:	31. 7. 2017 včetně zpracovaných připomínek

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 28. 6. 2017
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 28. 6. 2017
za zhotovitele
Signal Projekt s.r.o.

.....
Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

.....
Ing. Milan Ptáček
Jednatel společnosti

Společnost
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 772 58 Olomouc
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(68)

signal Signal Projekt s.r.o.
3 PROJEKT Vídeňská 55, 820 00 Praha
DIČ CZ20525441, IČ 25 52 54 41