

Smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno

na základě pověření: Bc. Martinou Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: [redacted] technik provozně technického oddělení odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Kupující“ nebo „Smluvní strana“)

a

2. AEC NOVÁK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Mgr. Karlem Novákem – jednatelem společnosti

se sídlem: Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí n/L

IČO: 49097652

DIČ: CZ49097652

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

Pověřená osoba k jednání: [redacted] technický ředitel

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5428

(dále jen „Prodávající“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě na dodání Zboží:

„DS Chlumec – dodání a instalace domovního rozhlasu“

uzavřený podle ustanovení dle ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany konstatují, že dne 21.02.2025 uzavřely Kupní smlouvu na dodání Zboží, jejímž předmětem je „**DS Chlumec – dodání a instalace domovního rozhlasu**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, které jsou dílčím rozšířením a zúžením díla specifikovaného ve Smlouvě, tak, že Zhotovitel je povinen dodat a instalovat dodatečné zboží a nedodat a neinstalovat původní zboží (méněpráce) uvedené ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, zejména je povinen:
 - a) dodat a instalovat 1 ks rozhlasové ústředny JPA 6240 6x240W
 - b) dodat a instalovat 2 ks zesilovače JPM 1504 500W
 - c) dodat a instalovat 1 ks přepážkového mikrofonu PA 120 včetně kabelové trasy
 - d) dodat a instalovat 1 ks racku pro ústřednu 12U
 - e) dodat a instalovat 230 m kabelu pro reproduktory
 - f) nedodat a neinstalovat 4 ks rozhlasové ústředny JPA 1506 500W
 - g) nedodat a neinstalovat 1ks mikrofonu s přehrávačem hlášení PA 600
3. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň uvedené změny jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 23,98 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Změny jsou konkrétně vymezeny a oceněny v příloze č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Změny a doplnění Smlouvy

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění tak, že čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	404 705,00 Kč
DPH 12 %	48 564,60 Kč

Cena celkem včetně DPH	453 269,60 Kč
------------------------	---------------

(Slovy: čtyřistapadesáttřítisícdvěstěšedesátdevětkorunčeskýchšedesáthaléřů)


III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha č. 1 – změnový list č. 1 s přílohou č.1
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

V Ústí nad Labem

11. 4. 2025


Za kupujícího:




Bc. Martina Žirovnická
vedoucí odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem



Za prodávajícího:



Ing. Mgr. Karel Novák
jednatel společnosti
AEC NOVÁK s.r.o.



ZMĚNOVÝ LIST	Identifikační číslo 001/2025 ** 02.04.2025	
	strana	
Název stavby: DS Chlumeč – dodání a instalace domovního rozhlasu dle kupní smlouvy ze dne 21.02.2025		
kdo žádá: AEC NOVÁK s.r.o	změna z podnětu objednavatele	
koho žádá: Statutární město Ústí nad Labem	změna z podnětu zhotovitele	X
Popis změny 1) Úprava technologie domovního rozhlasu. Před zahájením prací nám sdělili zástupci příjemce (DpS Chlumeč), že mají na sesterně velmi málo místa a že neví, kam instalovat 4 ks rozhlasové ústředny JPA 1506 500W a vznesli požadavek, zda existuje menší technologie stejných nebo lepších parametrů a zda ji můžeme umístit do společenské místnosti, hlavně ne na sesternu. Po projednání s projektantem [REDAKCE] jsme došli k závěru, že optimálním řešením bude dodání 1 ks rozhlasové ústředny JPA 6240 6x240W, 2 ks zesilovače JPM 1504 500W a 1 ks přepážkového mikrofonu PA 120. Rozhlasovou ústřednu a zesilovač instalujeme do rackové skříně, která bude umístěna dle požadavku příjemce ve společenské místnosti. Od zesilovače vytvoříme kabelovou trasu a instalujeme UTP kabel do sesterny, odkud bude možné provádět hlášení do celého systému domovního rozhlasu pouze z přepážkového mikrofonu, který bude umístěn na stole na místě, které si určí příjemce a na sesterně bude zabírat minimum místa. Ostatní funkce rozhlasové ústředny (např. vysílání hudby...) budou ovládány přímo od rozhlasové ústředny. 2) Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2 × 2,5 mm² - všechny trasy dodrženy dle projektu, nutno dodat o 230 m kabelu více 3) Napájení technologie rozhlasu v racku – nutno provést, aby bylo zajištěno napájení rozhlasu 4) Zasekání regulátorů na sesternách do zdí - po dohodě s koncovým zákazníkem		
Náklady navyšující cenu	Náklady snižující cenu	
78.264,- Kč bez DPH, tj. 87.655,68 Kč vč. DPH	0,00 Kč	
Vliv na časový plán Není		
Datum schválení změny 		


Příloha č. 1 ke Změnovému listu ze dne 02.04.2025 - Položkový rozpois Méněpráce a Vícepráce

Název akce: DS Chlumec – dodání a instalace domovního rozhlasu

Méněpráce	popis	počet	ks/m	materiál cena / ks/m	materiál celkem	montáž cena/ks/m	montáž celkem	celkem materiál+montáž
	Rozhlasová ústředna JPA 1506 500W	4	ks	18 100,00 Kč	72 400,00 Kč	1 010,00 Kč	4 040,00 Kč	76 440,00 Kč
	Mikrofon s přehrávačem hlášení PA 600	1	ks	3 716,00 Kč	3 716,00 Kč	540,00 Kč	540,00 Kč	4 256,00 Kč
								80 696,00 Kč

Vícepráce								
Ústředna								
	Ústředna JPA 6240 6x 240W	1	ks	38 795,00 Kč	38 795,00 Kč	5 650,00 Kč	5 650,00 Kč	44 445,00 Kč
	Zesilovač JPM 1504 500W	2	ks	20 350,00 Kč	40 700,00 Kč	1 950,00 Kč	3 900,00 Kč	44 600,00 Kč
	Přepážkový mikrofon PA 120	1	ks	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč	2 850,00 Kč	2 850,00 Kč	7 690,00 Kč
	Kabelová trasa mikrofon - ústředna kabel UTP	145	m	11,00 Kč	1 595,00 Kč	64,00 Kč	9 280,00 Kč	10 875,00 Kč
	Kabelová trasa mikrofon - lišta 20x20	125	m	30,00 Kč	3 750,00 Kč	40,00 Kč	5 000,00 Kč	8 750,00 Kč
	Rack pro ústřednu 12U	1	ks	8 420,00 Kč	8 420,00 Kč	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč	13 320,00 Kč
	Propojovací kabely, konektory	1	sada	3 250,00 Kč	3 250,00 Kč	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč	8 050,00 Kč
Kabeláž, napájení technologie v racku, zasekání regulátorů na sesternách								
	Reproduktorový kabel pro 100V rozvody 2 x 2,5 mm²	230	m	34,00 Kč	7 820,00 Kč	40,00 Kč	9 200,00 Kč	17 020,00 Kč
	Kabel CVKY 3Cx2,5	23	m	36,00 Kč	828,00 Kč	65,00 Kč	1 495,00 Kč	2 323,00 Kč
	Zásuvka 230V do racku	1	ks	157,00 Kč	157,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč	407,00 Kč
	Zasekání regulátoru do zdi (obě sesterny)	2	ks	0,00 Kč	0,00 Kč	740,00 Kč	1 480,00 Kč	1 480,00 Kč
								158 960,00 Kč

Rozdíl		
DPH 12%		78 264,00 Kč
Rozdíl v Kč včetně DPH		9 391,68 Kč
		87 655,68 Kč



	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		technik	OMOSRI		
Správce rozpočtu		Referent	OMOSRI		
Právně posoudil		Vedoucí Právního oddělení	Právní odbor		
Projednáno		Vedoucí PTO OMOSRI	OMOSRI		
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. Smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_XXXX.html				