

### Harmonogram stavebních prací


Akce: Rekonstrukce společenského centra Brno - sever - II. etapa

Uchazeč: WALER, spol. s r.o.

Termín zahájení: dnem převzetí staveniště, předpoklad 21.8.2017

Termín ukončení: nejpozději do 30.11.2017

Stavební díl / termín plnění	srpen 2017					září 2017				říjen 2017				listopad 2017				
	1.-6.8.	7.-13.8.	14.-20.8.	21.-27.8.	28.8.-3.9.	4.-10.9.	11.-17.9.	18.-24.9.	25.9.-1.10.	2.-8.10.	9.-15.10.	16.-22.10.	23.-29.10.	30.10.-5.11.	6.-12.11.	13.-19.11.	20.-26.11.	27.-30.11.
Zemní práce																		
Základy a zvláštní zakládání																		
Svislé kce																		
Komunikace																		
Úpravy povrchů vnější																		
Ostatní práce HSV																		
Živičné krytiny																		
Kce klempířské																		
Kce zámečnické																		
Ostatní práce PSV																		
Montáže dopravních zařízení (výtah)																		
ON + VN																		




**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Rekonstrukce společenského centra Brno-sever – II. etapa“**

**SEZNAM ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM  
PODDODAVATELŮ / SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů		% podíl na plnění veřejné zakázky	PODDODAVATEL (ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ UVEDE NÁZEV PODDODAVATELE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU TITO PODDODAVATELÉ ÚČASTNÍKOVI ZNÁMÍ)	
1.	elektroinstalace	0,85%	Název:	Pavel Látal
			Sídlo/místo podnikání:	Merhautova 75, Brno
			IČO:	67054536
2.	výtah	15%	Název:	MP Lifts s.r.o.
			Sídlo/místo podnikání:	Křižíkova 2987/70b, Brno
			IČO:	25340638
3.	střecha	10%	Název:	IZOKRAT, spol. s r.o.
			Sídlo/místo podnikání:	Vídeňská 237/136, Brno
			IČO:	48908011

V Brně dne



Lubos Pucek, jednate