

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO: UKKaM/163872/2024

UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK - Zhotovitel stavby

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Univerzita Karlova, Koleje a Menzy
Sídlo:	José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
IČO:	00216208
DIČ:	
Právní forma:	
Zastoupení:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	Společnost Kolej Na Kotli
Sídlo:	Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
Správce / První společník:	ALMDATA, s.r.o.
Sídlo:	Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	29074509
DIČ:	
Právní forma:	
Zápis ve veřejném rejstříku:	
Druhý společník:	
Sídlo:	
IČO:	
DIČ:	
Právní forma:	
Zápis ve veřejném rejstříku:	

Zastoupení:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2024 smlouvu o dílo č. UKKaM/163872/2024 „UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK - Zhotovitel stavby“ a dne 20. 12. 2024 dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 16.2. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a s tím spojená změna ceny díla. Změna předmětu plnění má vliv na harmonogram prací, ale nemá vliv na termín dokončení díla. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnového listu č. 2, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Změny dle změnového listu č. 2 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
- 2.4. Tímto dodatkem se upravují dílčí termíny plnění dle čl. 4 smlouvy, jak je uvedeno níže, tyto změny nemají dopad na termín dokončení díla.

- 2.5. Tímto dodatkem se mění harmonogram postupu prací způsobem, zaznamenaným ve změnovém listě č. 2. následovně:

„2. Etapa:

Část 2.a) budova A1, buňky typu „A“ a „C“, – zahájení do 190 dní od zahájení díla, dokončení do 280 dní od zahájení díla, při zachování funkčnosti a provozu soc. zařízení buněk „B“ a „D“

Část 2.b) budova A1, buňky typu „B“ a „D“ – zahájení do 280 dní od zahájení díla, dokončení do 370 dní od zahájení díla, zahájení nejdříve po předání části a)
2. Etapy, při zachování funkčnosti a provozu soc. zařízení buněk „A“ a „C“

3. Etapa:

Část 3.a) budova A2, buňky typu „A“ a „C“ – zahájení do 370 dní od zahájení díla, dokončení do 460 dní od zahájení díla, při zachování funkčnosti a provozu soc. zařízení buněk „B“ a „D“

Část 3.b) budova A2, buňky typu „B“ a „D“ – zahájení do 460 dní od zahájení díla, dokončení do 550 dní od zahájení díla, zahájení nejdříve po předání části a)
3. Etapy, při zachování funkčnosti a provozu soc. zařízení buněk „A“ a „C“

Dokončení a předání díla: do 550 dní od Zahájení díla.“

- 2.6. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy

ve znění dodatku č. 1

45 059 625,27 Kč bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 2 (přípočet)

448 612,59 Kč bez DPH

- 2.7. Změna celkové ceny díla:

CENA DLE SMLOUVY O DÍLO VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1				
	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
INVESTIČNÍ NÁKLADY	19 428 473,88	21 %	4 079 979,51	23 508 453,39
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	25 631 151,39	21 %	5 382 541,79	31 013 693,18
CELKEM DLE SOD	45 059 625,27	21 %	9 462 521,30	54 522 146,57

CENA DLE DODATKU Č. 2				
	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH

INVESTIČNÍ NÁKLADY	448 612,59	21 %	94 208,64	542 821,23
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	-	21 %	-	-
CELKEM DLE ZL. Č. 1 (PŘÍPOČET)	448 612,59	21 %	94 208,64	542 821,23

CENA CELKEM DLE DODATKU Č. 2				
	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena včetně DPH
INVESTIČNÍ NÁKLADY	19 877 086,47	21 %	4 174 188,15	24 051 274,62
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY	25 631 151,39	21 %	5 382 541,79	31 013 693,18
NÁKLADY CELKEM	45 508 237,86	21 %	9 556 729,94	55 064 967,80

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel, a to do 30 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.6. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.7. Příloha:
Změnový list č. 2

V Praze dne (dle el. podpisu)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 STAVBY

Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli

Objednatel:

Název: Univerzita Karlova, Koleje a Menzy
Sídlo: José Martího 407/2, 162 00 Praha 6
IČO: 00216208
DIČ:
Právní forma:
Zastoupení:
Zástupce ve věcech technických:

Zhotovitel:

Název: Společnost Kolej Na Kotli
Sídlo: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
Správce / První společník: ALMDATA, s.r.o.
Sídlo: Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 29074509
DIČ:
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 268945
Druhý společník: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.
Sídlo: Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ: 698 01
IČO: 26229455
DIČ:
Právní forma: 112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 38267
Zastoupení: na základě smlouvy o společnosti ze dne 25. 4. 2024 je Společnost Kolej Na Kotli zastoupena správcem / prvním společníkem
Oprávněný zástupce:

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO: UKKaM/163872/2024
Dotace MŠMT, název programu: 13322 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol
Název projektu: UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej na Kotli
Číslo projektu: EDS 133D221000055

Důvodová zpráva ke změnovému listu č.2

Dokončením bouracích prací zhotovitel provedl zaměření jednotlivých sociálních prostor z pohledu geometrie a rovinatostí povrchů a podkladů, na které jsou navrženy nové konstrukce. Odstraněním dělicích příček v rekonstruovaném prostoru části B zhotovitel zjistil opět nesoudržnou vrstvu podlahových potěrů s trhlinami, v rámci všech podlaží od 1.NP -8.NP v rozsahu 100%, kterou bylo nezbytné odstranit a nahradit vrstvou novou. Původně při změně č.1 bylo započítán rozsah 40% jako v části A, což se po rozkrytí podlahových krytin neprokázalo, a proto je v rámci změny č.2 započítáno zbylých 60% ploch. Na základě projednání nepředvídatelné poruchy podkladních podlahových vrstev s AD a TDS byla zvolena technologie s maximálním možným časovým zkrácením mokrých procesů za použití rychletuhnoucích materiálů s výztužným vláknem. Navrhovaná technologie významně zkrátí technologické postupy a návaznosti dalšího postupu, ale i tak práce spojené s odstraněním a přesunem sutí a následné opravy dílčích částí podlahových vrstev mají dopad na termín dokončení jednotlivé etapy s prodloužením do 21. 03. 2025 za etapu.

Odstraněním keramických obkladů včetně jádrových omítek zhotovitel zjistil nerovnosti nosného podkladu svislého zdiva ve svislici a i ve vodorovném směru místy až 40mm na 2m lati, které bylo pro finální podklad nezbytně srovnat. Po projednání nepředvídatelné nerovností stěnových povrchů s AD a TDS byla zvoleno vyrovnaní podkladu vápenocementovou maltou.

Navrhované řešení významně zkvalitní výslednou rovinatost povrchu stěn, které je nezbytná pro aplikaci formátovaného keramického obkladu. Druhotným nežádoucím dopadem navrhovaného opatření použitím mokrých procesů je požadavek na prodloužení termínu do 21. 03. 2025 za etapu z důvodu vysychání vyrovnávacích vrstev.

Na základě shora zmíněných skutečností a dle definice v SOD, kdy lze zahájit tuto část 1. etapy, nejdříve po předání části 1.a), při zachování funkčnosti a provozu soc. zařízení buněk „A“ a „C“, kdy tento termín předání byl dle dodatku č.1 stanoven na 31.12.2024, jsme mohli část 1.b) zahájit až po tomto termínu. Na základě dodaného pracovního harmonogramu byl stanoven termín předání dokončené části 1.b) na 21.03.2025, dle SOD splňujeme časový interval v rámci této etapy, tj. práce provést v intervalu 90. dní od zahájení části 1.b).

Vliv změnového listu na termín:

ZL 2 nemá ~~má~~ dopad na celkový termín dokončení akce. ZL 2 má dopad na dílčí smluvní termíny, které jsou uvedeny v příloze tohoto ZL - HMNG Na Kotli II. + III. etapa.

Vliv změnového listu na cenu:

ZL 2 má dopad na smluvní cenu, dojde k navýšení ceny o investiční náklady ve výši 448 612,59 Kč bez DPH.

Přílohy: Rozpočet Z.2 - Změny č.2
 HMNG Na Kotli II. + III. etapa

	Datum	Jméno	Podpis
Zhotovitel:			
TDS:			
AD:			
Objednatel:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Kam - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK

Objekt:

Z.2 - Změny č.2

Soupis:

INV - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Rekapitulace

Úroveň 3:

ZL2.1 - Část B - Podlahy 100% + vyrovnání omítek - změna č.2.1

KSO:

Místo: Na Kotli 1148/7, Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 06.02.2025

Zadavatel:

UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy

IČ:

00216208

DIČ:

CZ00216208

Zhotovitel:

ALMDATA s. r. o.

IČ:

29074509

DIČ:

Projektant:

S P I R A L spol. s r.o

IČ:

64825663

DIČ:

Zpracovatel:

David Zvelebil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		448 376,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	448 376,46	21,00%	94 159,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	542 535,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK Kam - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK

Objekt:

Z.2 - Změny č.2

Soupis:

INV - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Rekapitulace

Úroveň 3:

ZL2.1 - Část B - Podlahy 100% + vyrovnání omítek - změna č.2.1

Místo:

Na Kotli 1148/7, Hradec Králové

Zadavatel:

UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy

Zhotovitel:

ALMDATA s. r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	448 376,46
HSV - Práce a dodávky HSV	448 376,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	229 638,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 129,72
997 - Přesun sutě	142 986,76
998 - Přesun hmot	49 621,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: UK Kam - Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK

Objekt: Z.2 - Změny č.2

Soupis: INV - INVESTIČNÍ NÁKLADY - Rekapitulace

Úroveň 3:

ZL2.1 - Část B - Podlahy 100% + vyrovnání omítek - změna č.2.1

Místo: Na Kotli 1148/7, Hradec Králové

Zadavatel: UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy

Zhotovitel: ALMDATA s. r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							448 376,46	
D HSV Práce a dodávky HSV							448 376,46	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							229 638,08	
23	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	367,696	345,00	126 855,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"vyrovnání omítek místnosti X.01-X.05 , část B"					
	VV		"1.PP-7.NP"/((6+4,65)*2*2,5-(0,8*1,97+2,04*1,4*2))*8		367,696			
	VV		Součet		367,696			
24	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	1 103,088	89,50	98 726,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"vyrovnání omítek místnosti X.01-X.05, část B"					
	VV		"1.PP-7.NP"/((6+4,65)*2*2,5-(0,8*1,97+2,04*1,4*2))*8		367,696			
	VV		Součet		367,696			
	VV		367 696*3 "Přepočtené koeficientem množství		1 103,088			
17	K	6313192111	Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	5,181	319,00	1 652,74	SOD
	PP		Příplatek za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"oprava podlahových potěrů místnosti X.01-X.05, část B"					
	VV		"1.PP, 2NP-7.NP-					
	VV		60%"/(3,24+1,71+8,99+9,07+1,66)*7*0,6*0,05		5,181			
	VV		Součet		5,181			
18	K	632450134	Výrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	103,614	745,00	77 192,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"oprava podlahových potěrů místnosti X.01-X.05, část B"					
	VV		"1.PP, 2NP-7.NP"/(3,24+1,71+8,99+9,07+1,66)*0,6*7		103,614			
	VV		Součet		103,614			
25	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	207,228	39,10	8 102,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 25					
	VV		103,614*2 "Přepočtené koeficientem množství		207,228			
19	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	-103,614	800,00	-82 891,20	SOD
	PP		Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl do 20 mm					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"oprava podlahových potěrů místnosti X.01-X.05, část B"					
	VV		"1.PP, 2NP-7.NP-60%"/-(3,24+1,71+8,99+9,07+1,66)*7*0,6		-103,614			
	VV		Součet		-103,614			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 129,72	
2	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	10,361	4 332,00	44 883,85	SOD
	PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"oprava podlahových potěrů místnosti X.01-X.05, část B"					
	VV		"1.PP, 2NP-7.NP-60%"/(3,24+1,71+8,99+9,07+1,66)*7*0,6*0,1		10,361			
	VV		Součet		10,361			
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-103,614	181,00	-18 754,13	SOD
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		"Změna č.2"					
	VV		"oprava podlahových potěrů místnosti X.01-X.05, část B"					
	VV		"1.PP, 2NP-7.NP-60%"/-(3,24+1,71+8,99+9,07+1,66)*7*0,6		-103,614			
	VV		Součet		-103,614			
D 997 Přesun sutě							142 986,76	
3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,794	112,50	2 564,33	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot					
4	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	22,794	1 998,00	45 542,41	SOD
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,794	266,40	6 072,32	SOD
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	227,940	11,61	2 646,38	SOD
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
VV			22,794*10 'Přepočtené koeficientem množství		227,940			
7	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	22,794	1 890,00	43 080,66	SOD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01					
8	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,000	1 575,00	0,00	SOD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02					
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	22,794	1 890,00	43 080,66	SOD
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07					
D 998			Přesun hmot					49 621,90
10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	25,176	1 971,00	49 621,90	SOD
PP			Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m					

Zhotovitel: Společnost Kolej Na Kotli

[illegible]

Zhotovitel: Společnost Kolem Na Kotli

[illegible]

Zhotovitel: Společnost Kolem Na Křiži

Pracovní týdenní činnost							
Zařízení stavenišť - zahájení 25.9.2025							
Přípravné práce							
Demontáže zařízení v předmětů							
Bourací práce							
Betonáž podlah							
Konstrukce suché výstavby							
Rozvody ZTI							
Rozvody elektroinstalace							
Obladařské práce							
Kompletace ZTI							
Kompletace koncových prvků elektroinstalace							
Malířské práce							
Dokončovací práce							
Zkušební provoz							
Předání stavby - 23.11.2025							

Zhotovitel: Společnost Kolei Na Kotl

[illegible]