

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. OI-IP/SOD/002775/2024/Rot
na provedení díla
„Pasteurova – rekonstrukce stoky DVII“**

Číslo SOD zhotovitele: SOD/23/008	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002775/2024/Rot	Org: 5701
-----------------------------------	--	-----------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

tel.: *****, e-mail: *****@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

*****, odbor investic MMOI

tel.: *****, e-mail *****@olomouc.eu

*****, odbor investic MMOI

tel.: *****, email: *****@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.
Uhlířská 2161/15
Slezská Ostrava
710 00 Ostrava
IČ: 07949782

DIČ: CZ07949782

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 77817
ID datové schránky: 9a4xrdh

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Bc. Radim Lukáš, DiS.

tel.: *****, e-mail: *****

- hlavní stavbyvedoucí – vodní hospodářství:

tel.: *****, e-mail: *****

- vedlejší stavbyvedoucí – pozemní komunikace:

Ing. Bc. Radim Lukáš, DiS.

tel.: *****, e-mail: *****

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 5607105389/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002775/2024/Rot ze dne 30. 7. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení lhůty pro dokončení díla. Stavba byla dne 13. 12. 2024 v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo a Oznámením změny č. 1 přerušena z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek. K opětovnému zahájení prací došlo dne 10. 3. 2025. Smluvní strany se

dohodly, že lhůta pro dokončení díla se prodlouží o počet dnů trvání tohoto přerušení, tj. o 87 dnů. Původní lhůta pro dokončení díla byla sjednaná do 120 dnů od předání a převzetí staveniště.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Lhůta plnění* odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

c) dokončení díla **do 207 dnů od předání a převzetí staveniště**

2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušné Oznámení změny.

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Bc. Radim Lukáš, DiS. jednatel AROWANIE STAV s.r.o.