

DODATEK č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 15.3.2016 uzavřené na tyto práce:

00061007 - Realizace úspor veřejné administrativní budovy - opakované řízení

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

společnost: Miras – stavitelství a sanace s.r.o., zast. jednatelem společnosti p. Michalem Fictumem

IČO: 26385759

DIČ: CZ26385759

Se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 12, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění v termínu ukončení doby plnění ostatních prací v bodě 3 čl. IV. :

Bod 3 v čl. IV zní takto:

Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Zahájení doby plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení doby plnění: Vstupní schodiště do objektu „B“ (Změnový list č. 24) a související zpevněné plochy zajišťující přístup ke schodišti od chodníku podél silnice II/502 do 30.5.2017.

Ostatní práce nejpozději do 30.9.2017.

Místo plnění: Městský úřad Jičín, 17. listopadu 16, 506 01 Jičín, kraj Královéhradecký

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen RM č. 96 ze dne 14.8.2017

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Michal Fictum
jednatel společnosti