

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko – Čerčany“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ, na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.8.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: : E618-S-3299/2021/JSV

ISPROFOND: 5213530022

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441

zastoupená Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva,

Ing. Michaelem Kučerou, prokuristou

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Číslo smlouvy: 2021/1012/0559

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19.08.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko – Čerčany“ s účinností Smlouvy ke dni 20.08.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku 4“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 529 402,73 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“): č. 1 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,61% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst/ponížení změn závazků ze Smlouvy analogicky s/dle ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ je 2,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH + 664 628,82 Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 43 629 013,87 Kč

slovy: čtyřicet tři milionů šest set dvacet devět tisíc třináct korun českých, 87 hal

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla


Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

25.04.2025 08:38

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
Ředitel organizační jednotky Stavební správa
západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Pardubicích



Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.22

14:49:15 +02'00'



.....
Ing. Michael Kučera
prokurista
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace ceny
5213530022 Rekonstrukce mostů v km 46,015 a 46,057 tr. Ledečko - Čerčany

ZŘ

 Celková cena bez DPH: 43 629 013,87
 Celková cena s DPH: 52 791 106,78

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.4	Ostatní zařízení			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 202	Železniční svršek			
SO 202.1	Železniční svršek - následně podbití			
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO 201	Železniční spodek			
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 101	Rekonstrukce mostu v km 46,057			
SO 102	Rekonstrukce mostu v km 46,015			
E.3.9	Ostatní kabelizace			
SO 401	Přeložka kabelů SZDC - SSZT			
SO 402	Přeložky kabelů SZDC - TUDC			
Změnový list				