



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

**DODATEK Č.2
KE SMLOUVĚ NA PROVEDENÍ EVALUACE PROJEKTŮ
OPZ+ NÁRODNÍHO SCREENINGOVÉHO CENTRA ÚZIS ČR**

Smluvní strany:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Organizační složka státu

se sídlem: Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2

IČO: 00023833

zastoupená: prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SocioFactor s.r.o.

se sídlem Daliborova 631/22, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupená

IČ: 28586336

DIČ: CZ28586336

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33298,
dne 7. 5. 2009

Č. účtu:

(Objednatel a Evaluátor společně dále jen „**Smluvní strany**“)

dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě na provedení evaluace projektů OPZ+ Národního screeningového centra ÚZIS ČR ze dne 23. 7. 2024 uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Evaluace projektů OPZ+ realizovaných Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR**“, s ev. číslem zakázky: T004/24V/00003376 (dále též jen „**Smlouva**“, Dodatek č. 2 dále jako „**Dodatek**“),

I.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku 3. Smlouvy z důvodu posunu nejzazších termínů pro odevzdání průběžných evaluačních zpráv (s procesní evaluací) u projektů *Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného zachytu onemocnění* (DAIZ) a *Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství* (TRIM). Posun termínů odevzdání procesních evaluačních zpráv je žádoucí v návaznosti na zpoždění termínů zahájení pilotní fáze projektu, tj. vlastního náběru cílových osob v uvedených projektech oproti původnímu plánu z organizačně-administrativních průtahů při realizaci Veřejné zakázky na výběr spolupracujících pracovišť v projektu TRIM a z organizačně-administrativních důvodů při vývoji webové aplikace v projektu DAIZ, která je také předmětem evaluace. V návaznosti na posun termínů zahájení fáze pilotního projektu v uvedených projektech a vzhledem k účelu, pro který se procesní evaluace v projektech provádí, je žádoucí adekvátně posunout i dobu, po kterou bude vlastní evaluace probíhat a to tak, aby bylo možné nejen realizovat všechny evaluační aktivity (tak jak byly naplánovány a popsány ve vstupních evaluačních zprávách jednotlivých projektů), ale zejména aby bylo možné nasbírat dostatečné množství dat z období po zahájení vlastní realizační fáze pilotního projektu, tj. po spuštění vlastního náběru cílových osob, a aby výstupy a zjištění plynoucí z evaluace měly dostatečnou výpovědní hodnotu. Termíny odevzdání průběžných evaluačních zpráv je proto nutné posunout tak, aby měl evaluátor dostatek časového prostoru pro zpracování Průběžné evaluační zprávy:

Dle dohody smluvních stran se Článek 3. odst. 2, bod 2) Smlouvy v části:

”

- *Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného zachytu onemocnění: 31. 5. 2025 (tj. do konce 29. měsíce realizace projektu)*
- *Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství: 30. 4. 2025 (tj. do konce 12. měsíce realizace projektu)*“

ruší a nahrazuje následujícím textem:

”

- *Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného zachytu onemocnění: 30. 11. 2025 (tj. do konce 35. měsíce realizace projektu)*
- *Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství: 30. 9. 2025 (tj. do konce 17. měsíce realizace projektu)*“

2. Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedené části Článku I, odst. 2. dodatku č.1 ke smlouvě na provedení evaluace projektů OPZ+ národního screeningového centra ÚZIS ČR



Spolufinancováno Evropskou unií

ze dne 20. 11. 2024 z důvodu posunu nejzazších termínů pro odevzdání průběžné evaluační zprávy (s procesní evaluací) u projektu *Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči* (MEL). Posun termínu odevzdání procesní evaluační zprávy je žádoucí v návaznosti na zpoždění termínu zahájení pilotní fáze projektu, tj. vlastního náběru cílových osob v uvedených projektech oproti původnímu plánu z organizačně-administrativních důvodů při uzavírání Smlouvy na nákup licence aplikace na vyhledávání a diagnostiku kožních lézí, která je nezbytná pro spuštění pilotního projektu. V návaznosti na posun termínu zahájení fáze pilotního projektu a vzhledem k účelu, pro který se procesní evaluace v projektech provádí, je žádoucí adekvátně posunout i dobu, po kterou bude vlastní evaluace probíhat a to tak, aby bylo možné nejen realizovat všechny evaluační aktivity (tak jak byly naplánovány a popsány ve vstupní evaluační zprávě projektu), ale zejména aby bylo možné nasbírat dostatečné množství dat z období po zahájení vlastní realizační fáze pilotního projektu, tj. po spuštění vlastního náběru cílových osob, a aby výstupy a zjištění plynoucí z evaluace měly dostatečnou výpovědní hodnotu. Termín odevzdání průběžné evaluační zprávy je proto nutné posunout tak, aby měl evaluátor dostatek časového prostoru pro zpracování Průběžné evaluační zprávy:

- *Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči: 30. 4. 2025 (tj. do konce 19. měsíce realizace projektu)*

ruší a nahrazuje následujícím textem:

- *Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči: 31. 8. 2025 (tj. do konce 23. měsíce realizace projektu)*

II.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Pojmy uvedené v Dodatku mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Evaluátor obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku. Je-li dodatek podepsán elektronicky, pak je podepsán v jednom (1) originále pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Za Objednatele

Za Evaluátora

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

ředitel

**Ústav zdravotnických informací a
statistiky ČR**

doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.

