

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 10-2025

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1577
Název RFC	ISSS - úprava ověřovacího PAIS na agendu ve správě DIA
Kategorie RFC	Urgent change
Číslo tiketu (ServiceDesk)	RITM0137217 / 203446
Katalogový list	ISZR05
Typ odstavky	Bude upřesněno

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0137217 / 203446 ze dne 14.3.2025

2. Zadání požadované změny

Aktualizovat konfigurace ověřovacího PAIS na agendu ve správě DIA.

Stávající ověřovací PAIS publikuje od vzniku ve fiktivním kontextu agentury A419 - zbraně a střelivo.

Do provozu je v současné době připravován reálný AIS, který bude v této agentuře publikovat.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Popis změny

3.1.1 Publikace dat v agentuře

Bude vydefinován nový kontext pro ověřování funkcionalit v agentuře pokrývající provoz referenčního rozhraní / ISSS.

Do této agentury budou převedeny stávající vazby ověřovacího PAIS.

- OPAIS bude publikovat v novém kontextu provozní agentury.
- Budou upraveny regresní testy ISSS tak, aby pracovaly s novým kontextem.
- Budou upravena testovací data vedená v OPAIS tak, aby byla funkční po změně agentury.
- Bude upravena dokumentace OPAIS na nově publikovaný kontext.

3.1.2 Vazby na další systémy

V rámci této změny se neřeší registrace OPAS jako PAIS, vazby na RAZR a na RPP, takové změny by vyžadovaly významné procesní a koordinační práce, které v tomto okamžiku nejsou nezbytně s ohledem na prioritní nutnost převedení konfliktu publikační agentury.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	1
Architekt	1
Programátor	1
Bezpečnostní architekt	1
Bezpečnostní specialista	1
Tester	1
Projektový manažer	1
	31

Celková cena činí 433 675,00 Kč bez DPH, tj. 524 746,75 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání.

Rekonfigurace OPAIS pro publikaci v novém kontextu v testovacím prostředí bude provedena do 20 pracovních dnů od objednání změny.

Ostatní činnosti spojené s rekonfigurací budou provedeny do 60 pracovních dnů od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

Stávající regresní testy budou rekonfigurovány a provedeny oproti nové publikovanému kontextu.

7. Výstupy změnového požadavku

- Rekonfigurace OPAIS
- Dokumentace OPAIS

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Není relevantní na produkčním prostředí - na produkci OPAIS není provozován, je určen výhradně pro testovací prostředí.

Na testovacím prostředí bude RFC akceptováno dle výstupů testovacího scénáře.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Koordinační práce ze strany DIA,
- Součinnost při akceptaci.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		