

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel: město Sokolov,
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,
zastoupený: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
IČ: 00 259 586,
DIČ: CZ 00259586,
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Ing. Pavel Adamec,
se sídlem: Sádecká 62, 438 01 Holedeč,
zastoupený: Ing. Pavel Adamec,
IČ: 44538413,
DIČ: CZ7001230621,
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. I ke smlouvě o dílo ze dne 04.12.2024:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2024 smlouvu o dílo č. SML/563/2024/ORM, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku s názvem „Chodník v ul. Dr. Kocourka, Šenvert“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na projekční práce.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které spočívají v rozšíření zadání o veřejné osvětlení chodníku, který je předmětem smlouvy o dílo (dále společně jen „Vícepráce“). Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně rozsahu předmětu díla podle smlouvy o dílo odpovídající Vícepracím a tomu odpovídající dohoda o změně ceny díla podle smlouvy o dílo a doby provedení díla.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:
 - a) Rozsah předmětu díla se rozšiřuje o Vícepráce, a zhotovitel tedy provede pro objednatele nad rámec díla podle smlouvy o dílo rovněž Vícepráce, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

- b) Cena díla podle čl. IV. odst. IV.2. smlouvy o dílo se zvyšuje o 10 500,- Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 130 500,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
 - c) Zhotovitel je povinen provést dílčí část díla podle čl. VI. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo, do 60 dnů od účinnosti tohoto dodatku. V této lhůtě je zhotovitel povinen zejména dokončit a předat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni pro povolení stavby a podat žádost o stavební povolení na stavební úřad, a to v rozsahu podle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku. Před odevzdáním díla předá zhotovitel dílčí části díla k připomínkování objednateli. Doba připomínkování dílčích částí díla objednatelem se nezapočítává do doby provedení díla.
- 2. Pro odstranění případných pochybností strany sjednávají, že lhůtou podle odst. 1 písm. c) se nahrazuje lhůta podle čl. VI. odst. VI.1 druhé odrážky smlouvy o dílo.
 - 3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změny.

III.

- 1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- 2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Sokolově dne 25-04-2025

V Hledčíně dne 23.4.2025

